

فاضلاب تهران؛ ۲۲ سال مطالعه، ۲۲ سال اجرا

طرح‌های دیگری نیز اجرا شود تا تأمین آب بهداشتی مورد نیاز برای آبیاری اراضی کشاورزی دشت‌های اطراف تهران (مانند ورامین، شهریار و کرج) را نیز امکان‌پذیر کند.

در ادامه این مطالعات تصمیم گرفته شد برای رفع آب‌گذگری‌های زیست محیطی ناشی از فاضلاب برنامه‌های مربوطه در دو بخش کاملاً مجزا اجرا شود.

۱- کارهای مطالعاتی و اجرائی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب مناطق بحرانی شهر تهران به طور موضعی
۲- کارهای مطالعاتی و تهیه نقشه‌های اجرائی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب کل شهر تهران به طور بنیادی.

در اجرای اهداف دوگانه فوق یک مهلت ۲/۵ ساله برای انجام مطالعات مقدماتی در نظر گرفته شد و مقرر گردید پس از پایان این دوره، بلاقابل کارهای اجرائی طرح شروع شود و نهایتاً بعد از ۵ سال تأسیسات مربوطه آماده بهره برداری باشد.

همچنین مقرر شد که به موازات ایجاد شبکه فاضلاب کارهای مربوط به احداث تصفیه خانه فاضلاب نیز انجام شود.

در سال ۵۵ برای تکمیل مطالعات مرحله اول طرح قراردادی بین مشاورین اینفووتک و شرکت ایس ایران منعقد شد. گزارش این مطالعات در شهریور ماه سال ۵۶ ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت. مطالعات مرحله دوم نیز در فروردین ماه سال ۵۷ به مشاور و اگذار شد. در این فاصله، و بر اساس نتایج حاصله از مطالعات مرحله اول وظیفه جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی به شهرداری تهران محول شد.

۸ سال توقف

در زمینه مرحله دوم طرح جامع فاضلاب تهران که مطالعات مربوط به آن از فروردین ۵۷ آغاز شده بود تا سال ۴۶ هیچ اقدام مؤثری انجام نگرفت و در واقع پروژه جاتی احداث شبکه فاضلاب تهران هشت سال به بوده فراموشی سپرده شد. در سال ۱۳۶۴ این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و قراردادی بین سازمان آب منطقه‌ای تهران و مهندسین مشاور «ری آب» منعقد شد. این قرارداد مقرر می‌کرد با توجه به تغییرات سریع و قابل ملاحظه‌ای که در طبیعت شهر تهران از نظر افزایش جمعیت و تراکم‌ها و همچنین بالا رفتن سرانه مصرف آب و سایر عوامل مؤثر در طراحی تأسیسات فاضلاب در این هشت سال رکود ایجاد شده بود، مطالعات جدیدی انجام شود و طرح تجدید نظر شده‌ای که منطبق با نیازهای روز باشد، ارائه گردد.

این مطالعات تا مدتی از سوی شرکت مهندسی مشاور ری آب ادامه یافت و سپس ادامه بررسی‌های طرح مربوط به مرحله اول، و نیز بررسی مرحله دوم آن به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس محوّل گردید.

اجتماعی

مرحله‌ای رسیده است که می‌توان گفت گوش شیطان کر، شاید در آینده نزدیک اولین کارهای مربوط به احداث شبکه فاضلاب پایتخت آغاز شود. در این مدت تنها اقدامی که انجام شد حفر تعدادی چاه عمیق و نیمه عمیق در مناطق مختلف شهر، و با هدف کاستن از حجم آبهای زیرزمینی بود. شهرداری و سازمان آب صدها حلقه چاه عمیق حفر کردند تا ضمن جلوگیری از طغیان آب در مناطق جنوبی، قسمتی از آب لازم برای آبیاری فضاهای سیز و نیز آب مصرفی مردم را فراهم کنند.

بدین لحظه اکنون بخشی از آبی که در شبکه لوله کشی شهر جریان دارد از چاههای عمیقی تأمین می‌شود که در مورد سلامت و عاری بودن آن از مواد شیمیائی، میکروب‌ها، باکتری‌ها و سایر موجودات ذره‌بینی باشد سازمانهای مسئول بهداشتی اظهار نظر کنند.

سازمان ملل و شبکه فاضلاب تهران!
بیست و دو سال قبل، وقتی مطالعات مقدماتی برای احداث شبکه فاضلاب تهران آغاز شد، مقامات وقت از سازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن استعداد کردند. در آن زمان بعد از انجام مطالعات مقدماتی و موافقت سازمانهای مربوطه (سازمان برنامه و سازمان آب منطقه‌ای تهران) قرار شد با کمک سازمان ملل، کار احداث فاضلاب تهران با رعایت استانداردهای جهانی شروع شود. هزینه انجام طرح ایجاد فاضلاب در آن سالها ۱۷۶۱۰۰ دلار برآورد شده بود.

مقامات مسئول وقت براساس گزارشی که از سوی سازمان بهداشت جهانی و برنامه عمران سازمان ملل به آنها ارائه شده بود پس از بارندگی‌های شدیدی اسهالی، رودهای و انگلی در این شهر بیش از استانداردهای قابل قبول است. در آن گزارش ذکر شده بود که علت بیماری‌های مذکور، روش‌های غیر بهداشتی دفع فاضلاب و استفاده از آبهای آلوده برای آبیاری اراضی کشاورزی است که منجر به آب‌گذگری سبزیجات و صیفی‌جات می‌شود. آن گزارش‌ها مجنین حاکی از این واقعیت بود که عدم وجود سیستم‌های جمع‌آوری و تصفیه و دفع اصولی فاضلاب‌های صنعتی و انسانی در تهران بعضی از مناطق این شهر را دچار بحران‌های زیست محیطی کرده است.

مطالعات بعدی هم که بوسیله کارشناسان داخلی انجام شد می‌داند این واقعیت بود که گسترش بی‌رویه شهر اشکالات زیادی را بوجود آورده که در نتیجه، سیستم زهکشی سطحی نیز برای رفع اشکال کافی نیست و باعث روان شدن سیلاب در نواحی مختلف شهر بخصوص قسمت‌های جنوبی و مرکزی می‌گردد. برمنای این دلائل و به سبب بروز مشکلات روزافزون ناشی از ازدیاد جمعیت تصمیم گرفته شد علاوه بر ایجاد تأسیسات بهداشتی جمع‌آوری فاضلاب،

تهران هم از بالا آلوده است و هم از پائین! آب‌گذگری هوای تهران اذهان را چنان به خود مشغول کرده که کمتر کسی به یک آب‌گذگری فراگیر و خطرونا کک که در سطح زیر زمین این شهر سلامت عمومی را به مخاطره انداخته است، توجه دارد.

به آب‌گذگری‌های حاصل از فاضلاب انسانی، صنعتی و خدماتی نظر داریم که منشاء بسیاری بیماری‌های عوارض آشکار و پنهان متعددی را به تهرانی‌ها تحمیل کرده است.

مازاد آب مصرفی میلیون‌ها تهرانی یا به اعماق زمین نفوذ می‌کند و بسترها آبی را می‌آلاید، یا در بسترها زیرزمینی محدود و محصور در میان صخره‌ها انباشته می‌شود و مشکلاتی می‌آفریند و یا بر سطح خیابان‌ها و در جوی‌های متعفن جریان می‌یابد.

تهران شهری است که هوای آن آلوده به انواع ذرات معلق خطرناک است. به عنوان نمونه همه هفته صدها تن ذرات سرب که از احتراق بتزین، سایش لاستیک اتومبیل‌ها و فعالیت‌های صنعتی حاصل می‌شود به آسمان می‌رود و سپس به تدریج بر شهر فرو می‌ریزد. هنگامی که باران می‌بارد این ذرات میکروزی شده می‌شود و به اعمق زمین فرو می‌رود و همراه با سایر مواد خطرناک بسترها زیرزمینی آب را می‌آلاید.

ما عادت کرده‌ایم که پس از بارندگی‌های شدیدی نبودن مجازی کافی برای انتقال آب اندیشه کنیم، بی‌آنکه در نظر بگیریم این شهر وسیع و پرجمعیت از معدود پایتخت‌هایی است که حتی از ابتدای ترین شبکه جمع‌آوری و جذب و دفع فاضلاب محروم می‌باشد.

البته باید دانست شکل نبود شبکه فاضلاب این شهر نیست. تقریباً تمامی شهرهای ایران با آن که وجود چنین شبکه‌ای از ضروری ترین نیازهای آنهاست، وضعی مشابه تهران دارند.

۲۲ سال حرف، و فقط حرف
در اوائل دهه ۱۳۵۰ تهران با یک مشکل جدی روپوش شد:

سطح آب‌های زیرزمینی در قسمت‌های جنوبی شهر چنان بالا آمد که در تعدادی از مناطق پی‌های ساختمان‌ها را مرتکب کرد و وضع چنان شد که خانه‌هایی که چاه توائبند، بدون استفاده از موتور پمپ یا چرخ چاه می‌توانستند از چاه آب بردارند... کافی بود سرچاه بایستند و سلطی را درون آن آنکنده و در حالتی که گونی از حوض آب برمی‌دارند، از چاه آب بکشند!

چنان وضعیت موجب شد موضوع جمع‌آوری فاضلاب تهران برای نخستین بار بطور جدی مورد توجه قرار گیرد و مطالعاتی انجام شود. آن مطالعات هنوز هم ادامه دارد و ظاهراً اینکه به

فاضلاب در تهران، یک مسأله جدی زیست محیطی است

مشخصات فاضلاب آینده تهران

بررسی‌های انجام شده توسط مهندسین مشاور نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ که سال پایانی دوره اجرای طرح است تهران ۱۰/۵ میلیون نفر جمعیت خواهد داشت و فاضلاب تولید شده در این شهر در مرحله نهانی از دو مسیر مجزای شمالی جنوبی (یکی به صورت لوله و دیگری به صورت توپل) و یک مسیر شرقی غربی به صورت توپل، جمع‌آوری و برای تصفیه به دو تصفیه‌خانه که یکی در جنوب و دیگری در جنوب غربی احداث می‌گردد، منتقل می‌شود.

مشکلات حاد موجود در بخشی از مناطق مسکونی شمالی و جنوبی شهر و از جمله عدم امکان استفاده از چاههای جذبی، مسئولین اجرای طرح را به ناگزیر کرده که مطالعات اجرانی مرحله دوم طرح را برای ۵ هزار هکتار را از اراضی شمالی و ۱۰ هزار هکتار از اراضی جنوبی شهر تهران در اولویت قرار دهند. براساس طرح‌های تهیه شده برای مقطع اول، عملیات اجرانی برای جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب این بخش از شهر که می‌جذبی بالغ بر دو میلیون و یکصد هزار نفر را در خود جای داده است انجام می‌شود.

ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب جنوبی این بخش از طرح در مرحله نهانی تا حد ۴ میلیون نفر جمعیت توسعه خواهد یافت و پس از این طبقه کانال تهران ورامین به طول ۳۵ کیلومتر و ظرفیت ۸ متر مکعب در ثانیه به داشت ورامین انتقال می‌یابد و به مصرف کشاورزی در این دشت خواهد رسید.

همچنین در مرحله نهانی علاوه بر توسعه تصفیه خانه فاضلاب جنوبی تهران، برای جمع‌آوری و تصفیه کل فاضلاب شهر تهران یک خط توپل شرقی غربی به طول تقریبی ۱۵/۵ کیلومتر برای جمع‌آوری و یک تصفیه خانه فاضلاب در جنوب غربی تهران احداث می‌شود که پس از این تصفیه خانه آب کشاورزی مورد نیاز اراضی کشاورزی جنوب غربی تهران را تأمین خواهد کرد.

هزینه سوانح‌ای که تهرانی‌ها باید پردازند برای آگاهی از برنامه‌های سازمان آب و فاضلاب

تهران گفتگویی کوتاهی با مهندس «عسکری» مدیر عامل این سازمان ترتیب دادیم و چند سوال را در رابطه با طرح فاضلاب مطرح کردیم.

از مهندس عسکری پرسیدیم با توجه به اینکه تهران

در مسیر خط زلزله قرار دارد و نیز با توجه به آسیب

پذیری شهر به واسطه شراط خاک آن، وجود رشته

قاتهای متعدد و مسائل دیگر آیا با مرکز تحقیقات

ساختمان و مسکن مشورت‌های لازم را کرده‌اید؟

مهندسه عسکری در پاسخ گفت:

«مهندسين مشاور طرح (مهاب قدس) که انجام کار را

بر عهده دارند طبعاً مسائل لازم را در نظر گرفته‌اند.

مشاورین «مهاب قدس» خود عناصر متخصصی دارند که به

این مسائل توجه می‌کنند.

● تهران شهری نیست که بر اساس اصول

شهرسازی ساخته شده باشد... با توجه به وجود رشته

قاتهای کابلهای، سیم‌ها و توپل‌های مترو چه مشکلاتی بر

سر راه ساخت فاضلاب وجود دارد؟

- در حال حاضر طرحی را برای جمع‌آوری

آب‌های جنوب شهر تهران و انتقال آن‌ها به دشت

ورامین داریم که فعلًا روی آن کار می‌کنیم. در قالب این

طرح ما مشغول جمع‌آوری قاتهای سرگردان می‌باشیم

تا مسیر آن‌ها را به سوی دشت ورامین هدایت کنیم. در

موردهای جنوبی هم باید بتقویم و قتنی که ما شبکه

فاضلاب را احداث کردیم این چاههای حیز انتفاع

می‌افتد و خود بخود مشکل آن‌ها حل می‌شود. ولی در

شمال شهر جنس زمین سخت است بنابراین حتماً باید

فاضلاب آن‌جا در مرحله دوم به فاز یک وصل شود، چون

در آنچا خیلی از فاضلاب‌های منازل و بسایر سرگردان

هستند. چنانی که الان باید رویش کار کرد و گزنه بر نامه

ساخت فاضلاب را بر هم می‌ریزد. دفع آبهای سطحی

است که باید توسط شهرداری انجام شود و گزنه کار ما را

خراب می‌کند.

● در گزارش توجیهی شروع عملیات اجرانی

فاضلاب جنوب غربی تهران که از سوی وزارت نیرو

انتشار یافته اعلام شده بابت هر انتساب مبلغ ۸۰ هزار

تومان از هر خانواده دریافت خواهد شد. شما نیز در

مصالحه مطبوعاتی خود اعلام کردید که هزینه ساخت

فاضلاب را از محل افزایش نرخ تعریف آب تأسی

خواهید کرد. می‌توانید به این سؤال پاسخ دهید که هزینه

نهانی طرح ساخت فاضلاب تهران چه مبلغ خواهد شد؟

- تخمینی که تاکنون زده شد ۱۳۰ میلیارد تومان

است. این چیزی است که ما فعلًا برای کل تهران برآورد

کرده‌ایم. مبلغ ۸۰ هزار تومان را برای نقاط جنوبی تهران

در نظر گرفته‌ایم. شاید در بعضی جاهای بیشتر از اینها در

بیاید. هر چه جلوتر برویم بیشتر هزینه برمی‌دارد.

تومان مبلغی است که ما فعلًا برای سکانی که به آنها انتساب

می‌دهیم در نظر گرفته‌ایم.

● اگر همین محاسبات را پذیریم با توجه به اینکه

نهایتاً ده میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش طرح

قرار خواهد گرفت و اگر هر پنج نفر را یک خانوار

حساب کنیم حدود ۲/۵ میلیون خانوار زیر پوشش طرح

قرار گیرند لذا اگر از هر خانوار فقط ۸۰ هزار تومان دریافت شود مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد شما از واگذاری انتساب خواهد بود، یعنی ۷۰ میلیارد تومان بیش از هزینه برآورد شده. پس افزایش نرخ آب از ۶۸ به ۸۰ ریال چه مفهومی دارد؟

- البته در مورد افزایش نرخ آب، ما فقط بیشنهاد دادیم ولی هنوز تصویب نشده است. تازه طرح سی ساله است. شماره تورم را در نظر نمی‌گیرید؟

فاضلاب و تجربه متزو

مطالعه و مقدمه چنی برای احداث شبکه فاضلاب تهران ۲۲ سال زمان برده است. اجرای آن چه مدتی زمان لازم دارد؟

نگاهی به پروژه متزوی تهران می‌تواند دورنمایی از کارهای اجرانی پروژه فاضلاب تهران را پیش رو بگذارد.

به دلایل مختلف، پروژه متزوی تهران از لحظه از اولویت و امتیازهای ویژه برخوردار بود. از تأمین اعتبار گرفته تا تهییه مصالح ساختمانی هرگاه برای این سازمان اشکالی بروز کرد، مقامات کشور با سرعت تکنگها را رفع کردند. معهدها بهره‌برداری حتی از یک خط آن پس از چند سال تأخیر هنوز میسر نشده است، و به نظر نمی‌رسد تهران به این زدودهای شاهد راهاندازی اولین خط متزو باشد.

با توجه به تجربه متزو و تجربیاتی که از پروژه‌های مشابه داریم اگر حتی ۲۲ سال دیگر شبکه کامل فاضلاب تهران به بهره‌برداری بررسد باید از اقبال خود ممنون باشیم.

تأثیر در پروژه‌های روزمری یکی از پذیرفته شده‌ترین و جا افتاده‌ترین عادات مادر کارهای عمرانی است. پروژه‌هایی که باید در زیرزمین، و در مسیرهای ناشاخته و با امکان برخورد با موائع پیش‌بینی نشده (با غیر قابل پیش‌بینی) اجرا شود، جای خود دارد!

در مورد شبکه فاضلاب تهران یک نکته ناگفته باقی است و آن هم این که در این پروژه از وام بانک جهانی نیز استفاده خواهد شد.

مذاکرات مربوط به اخذ این وام چندی پیش در تهران انجام شد و در رابطه با آن خبری در صفحه در خبرها نیامده بود که ... شماره ۴۲ ماهنامه چاپ شده که ذیلاً تکرار می‌شود:

● در خبرها نیامده بود که:

«زمین شدن پروژه، بدون کمک کارشناسان خارجی، اما برای دریافت اعتبارات خارجی صورت می‌گیرد. نمونه آنهم مذاکرات یک مقام وطنی با نهایندگان بانک جهانی است که مقام وطنی در جواب سوال مقام بانک جهانی که می‌برسد با این همه کمبود چکونه بروزهای فاضلاب را اجرا خواهد کرد. کرد؟ می‌گوید، مافقط بروزه را زخمی می‌کنیم، بقیه کارها خود به خود بپیش می‌رود، و مقام خارجی می‌برسد چگونه؟ و مقام وطنی می‌گوید، مثل

بروزه متزو،

