

طراحی الگوی مدیریت پروژه پایدار بر اساس غربال‌گری فازی و مدلسازی ساختاری - تفسیری

نوع مقاله: پژوهشی

الیاس حاجی‌پور^۱

هوشنگ تقی‌زاده^۲

مرتضی هنرمند عظیمی^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱۳/۴/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۶/۲۴

چکیده

هدف این مقاله طراحی الگوی مدیریت پروژه پایدار بر اساس غربال‌گری فازی و مدلسازی ساختاری-تفسیری در قرارگاه خاتم‌الانبیاء می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ده نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و کارشناسان و مدیران پروژه‌ها در قرارگاه خاتم‌الانبیاء می‌باشد. از این جامعه ۱۱۸ مدیر و کارشناس به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های غربال‌گری فازی، تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی ساختاری-تفسیری بهره گرفته شده است. نتایج غربال‌گری فازی نشان می‌دهد که از مجموع ۴۳ عامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار، ۱۳ عامل حذف و ۳۰ عامل مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می‌دهد که ۳۰ عامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار را می‌توان در قالب شش مولفه اصلی دسته‌بندی نمود. در نهایت یافته‌های بخش مدلسازی ساختاری-تفسیری نشان می‌دهد که شناسایی قابلیت‌ها و چارچوب پروژه به عنوان اساس و پایه الگوی مدیریت پروژه پایدار، تأثیرگذارترین مولفه الگوی تدوین شده بوده و مدیران پروژه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای دستیابی مدیریت پروژه پایدار بایستی به این مولفه توجه جدی داشته باشند. همچنین مولفه اصلی اجرا نیز به عنوان تأثیرپذیرترین مولفه اصلی الگو تعیین شده است.

واژه‌های کلیدی: مدیریت پروژه پایدار؛ غربال‌گری فازی، تحلیل عاملی اکتشافی، مدلسازی ساختاری-تفسیری

-
- ۱ دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
elyot.hajipour@yahoo.com
- ۲ استاد گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز ایران (نویسنده مسئول)
taghizadeh46@yahoo.com
- ۳ استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران
honarmand@iaut.ac.ir

طبقه بندی JEL: O22, L29, C61



مقدمه

هنگامی که اولین سخنرانی کنگره جهانی انجمن بین المللی مدیریت پروژه ۱ در سال ۲۰۰۸، از مدیران درگیر در مدیریت پروژه خواست تا مسئولیت پایداری را بر عهده بگیرد (مک کینلی ۲۰۰۸، ۲). گاریس و همکاران (۲۰۰۹) در مطالعه خود نشان دادند که "توسعه پایدار در سازمان‌های موقت مانند پروژه‌ها و برنامه‌ها به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد" (گاریس ۳ و همکاران ۲۰۰۹). عید (۲۰۰۹) نیز به این نتیجه رسید که استانداردهای مدیریت پروژه "به طور جدی به مسائل پایداری توجه نمی‌کند" (عید ۲۰۰۹، ۴). با این حال مطالعات بعدی مانند پژوهش سیلویوس و تارپ (۲۰۱۳) نشان دادند که بررسی "رابطه بین پایداری و مدیریت پروژه ... در حال افزایش است" (سیلویوس و تارپ ۲۰۱۳، ۵). این توجه فزاینده برای در نظر گرفتن پایداری در مدیریت پروژه شروع مطالعات مختلف در این زمینه بوده است (سیلویوس و شپپر ۲۰۱۴، ۶).

مدیریت پروژه و پایداری هر دو در حال حاضر موضوعات مطرحی هستند که توسط مدیران در نظر گرفته می‌شوند (کایرون ۷ و همکاران ۲۰۱۷). در واقع، علاقه فزاینده‌ای به توسعه و تایید شیوه‌های مدیریتی جدید برای مدیریت پروژه وجود دارد و اصول پایداری بر هر زمینه مدیریت تجاری و سازمانی حاکم است (قنبری و همکاران ۲۰۱۷).

سه جنبه پایداری تعادل یا هماهنگی بین جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را نشان می‌دهند. این سه ستون همیشه پایدار نیستند، بلکه تحت تأثیر تحرکات مداوم به دلیل فشارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیطی هستند که با اتصال ستون‌ها به یکدیگر تأثیرات خود را ایجاد می‌کنند (گیمنز ۸ و همکاران ۲۰۱۲). به گفته گیمنز و همکاران (۲۰۱۲) و کلیندورفر ۹ و همکاران (۲۰۰۵)، پایداری، مسئولیت اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی را به منظور ایجاد استفاده منطقی از منابع کنونی بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای ارضای نیازهایشان یکپارچه می‌کند. شاخص‌های پایداری در پروژه‌ها تمایل دارند تا بیشتر بر مسائل زیست محیطی تأکید کنند

۱- International Project Management Association (IPMA)

۲- McKinlay

۳- Gareis

۴- Eid

۵- Silvius & Tharp

۶- Silvius & Schipper

۷- Kiron et al

۸- Gimenez

۹- Kleindorfer

و ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. با معرفی اهداف پایداری در پروژه‌های مختلف، مدیریت پروژه می‌تواند به موفقیت ساخت و سازهای پایدار کمک کند (مارسیلینو-سادابا و همکاران، ۲۰۱۵). زیرا پروژه‌ها، منابع قابل توجهی را مصرف می‌کنند و می‌توانند بر محیط زیست تأثیر منفی بگذارند (ماوی و ایستاد، ۲۰۱۸). در نتیجه، می‌توان از شاخص‌های پایداری از منظر مدیریت پروژه برای کاهش اثرات آنها و بهبود عملکرد استفاده کرد (فرناندز-سانچز و رودریگز-لوپز، ۲۰۱۰، ۳).

با توجه به مباحث فوق، محقق با درک سه مسئله اصلی در حوزه مدیریت پروژه و به ویژه پروژه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء، به این موضوع توجه نموده است. در مسئله اول، به نظر می‌رسد با توجه به عدم توافق نظری در حوزه تعریف پایداری، به خصوص در مدیریت پروژه پایدار، مدیران بیشتر در تعریف شاخص‌های پایداری در پروژه‌ها تمایل دارند تا بر مسائل زیست محیطی تأکید کنند و ابعاد اقتصادی و به ویژه اجتماعی توسعه پایدار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این مسئله با توجه به اهمیت بعد اجتماعی در کشور و به خصوص مسئله اشتغال، دارای اهمیت بیشتری است که نیاز است یک دیدگاه جامع در خصوص مدیریت پروژه پایدار برای در نظر گرفتن هر سه بعد پایداری طراحی گردد. در مسئله دوم، بررسی ادبیات پژوهش در این حوزه نشان می‌دهد که اگرچه توجه بسیاری از تحقیقات به شاخص‌های عملکرد و ارزیابی عملکرد پایدار معطوف شده است، اما اطلاعات کمی در مورد شیوه‌هایی که از طریق آنها می‌توان به اهداف پایداری دست یافت، وجود دارد. در نهایت با توجه به محدودیت منابع در کشور و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی به نظر می‌رسد که افزایش دانش و آگاهی مدیران در حوزه مفاهیم مدیریت پروژه پایدار می‌تواند ضمن صرفه‌جویی در منابع مورد استفاده بر بسیاری از مشکلات تحریمی غلبه کرده و کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت نماید. در این خصوص این مطالعه با این آگاهی که برای دستیابی به یک مدیریت پروژه پایدار، الگوبرداری از مدل‌های ارائه شده در کشورهای توسعه یافته نمی‌تواند مشکلات داخلی را برطرف نماید، و برای دستیابی به اهداف پایداری بایستی ضمن توجه به مدل‌های قبلی، الگوهای بومی در این خصوص ارائه گردد. لذا در گام اول شناخت ابعاد و روابط بین این ابعاد بر اساس دانش بومی می‌تواند به مدیران و به خصوص مدیران جهادی در این خصوص کمک نماید. بر همین اساس این پژوهش به دنبال طراحی یک الگوی علی از مدیریت پروژه پایدار بر اساس مدل‌سازی ساختاری-تفسیری در قرارگاه خاتم‌الانبیاء می‌باشد.

۱- Marcelino-Sádaba et al

۲- Mavi & Stand

۳- Fernández-Sánchez and Rodríguez-López

۱. مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۱. پایداری در کسب و کارها

در دهه ۱۹۹۰، مفهوم توسعه پایدار برای کسب و کارها و سازمان‌ها نیز به کار رفت و در نتیجه پیوندی بین توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی ایجاد گردید (ابنر و باومگارتنر، ۲۰۰۶). سازمان بین‌المللی استاندارد مسئولیت اجتماعی کسب و کار را به عنوان «مسئولیت یک سازمان در قبال تأثیرات تصمیمات و فعالیت‌هایش بر جامعه و محیط زیست، از طریق رفتار شفاف و اخلاقی که به توسعه پایدار، از جمله سلامت و رفاه کمک می‌کند،» تعریف کرده است (تقی زاده و سلطانی، ۲۰۱۱).

توجه به پایداری در کسب و کارها، که اغلب به عنوان پایداری شرکت‌ها از آن یاد می‌شود، توسط شاخص‌های پایداری داو جونز ۲، به عنوان رویکرد تجاری که ارزش سهامداران بلندمدت را با پذیرش فرصت‌ها و مدیریت ریسک‌های ناشی از تحولات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی ایجاد می‌کند، تعریف می‌شود (سیلویوس و مارنویک، ۲۰۲۲، ۳). این تعریف سه دیدگاه اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی را در مورد عملکرد و توسعه را در بر می‌گیرد. این چارچوب به عملیاتی کردن مفهوم پایداری کمک می‌کند. درک کل نگر از پایداری مستلزم ادغام دیدگاه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است و بکارگیری مجزای هر کدام از این سه بعد می‌تواند به فاصله گرفتن از مفهوم اصلی پایداری منجر شود (لیننلوهک و همکاران، ۲۰۰۹، ۴).

۱-۲. مدیریت پروژه پایدار

در دهه‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه مقادیر قابل توجهی از بودجه سرمایه‌ای را به پروژه‌های زیرساختی، حمل و نقل و مسکونی اختصاص داده‌اند (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۴ و گان و

- ۱- Ebner & Baumgartner
- ۲- Dow Jones
- ۳- Silvius & Marnewick
- ۴- Linnenluecke et al
- ۵- Zhang et al
- ۶- Gan et al

همکاران، ۲۰۱۵ و چانگ و همکاران، ۲۰۱۶). چنین پروژه‌هایی در کشورهای در حال توسعه تأثیرات عمیقی بر جوامع، محیط‌زیست و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی دارند (چانگ و همکاران، ۲۰۱۶ و قدوسی و حسینی، ۲۰۱۲). با این وجود، طیف گسترده‌ای از چالش‌ها مانند اقتصاد ناپایدار، فقدان داده‌ها و شفافیت (الخلیفه، ۲۰۱۶). و فساد بر صنعت ساخت و ساز در کشورهای در حال توسعه تأثیر می‌گذارد (عثمان و احمد، ۲۰۱۳؛ و پررا و همکاران، ۲۰۱۴).

بررسی ادبیات تحقیق نشان دهنده طیف متنوعی از عوامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار است که در جدول (۱) به شکل خلاصه نشان داده شده است.

جدول (۱): عوامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار در ادبیات تحقیق

شماره عامل	عامل	محققان
۱	درجه بالایی از اعتماد در تیم مدیریت پروژه	(اوگونلانا، ۲۰۰۸ و تابیش و جها، ۲۰۱۱ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳).
۲	تعهد به روش‌شناسی سیستماتیک مدیریت پروژه	(فورچون و وایت، ۲۰۰۶ و اوگونلانا، ۲۰۰۸ و بنی هاشمی و همکاران، ۲۰۱۷).
۳	اعمال سیاست‌های مورد نیاز در حمایت از استقرار اصول پایداری در پروژه‌های عمرانی توسط ارگان‌های دولتی و حرفه‌ای	(تیلور، ۲۰۰۸ و بنی هاشمی و همکاران، ۲۰۱۷).
۴	تعریف واضح اهداف و اولویت بندی همه ذینفعان	(دو پلسیس، ۲۰۰۷ و گودین و همکاران، ۲۰۱۳ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳).
۵	محدوده کار و محدودیت‌های پروژه به خوبی تعریف شده است	(تابیش و جها، ۲۰۱۱ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳ و لیو و همکاران، ۲۰۱۶).

۱- Chang et al

۲- Elkhalfifa

۳- Othman and Ahmed

۴- Perera et al

۵- Ogunlana & Tabish and Jha & Yong and Mustaffa

۶- Fortune and White & Ogunlana & Banihashemi et al.

۷- Taylor & Ogunlana & Banihashemi et al.

۸- Du Plessis & Gudienè et al & Yong and Mustaffa.

۹- Tabish and Jha & Yong and Mustaffa & Liu et al.

۶	تعهد مشتری به نیازهای سایر ذینفعان	(چان و همکاران، ۲۰۰۴ و بلوت و گوورو، ۲۰۰۴ و احدزی و همکاران، ۲۰۰۸ و گودین و همکاران، ۲۰۱۳، ۱).
۷	رعایت قوانین و مقررات مبارزه با فساد اداری در فرآیند تصمیم گیری	(لی و همکاران، ۲۰۱۱ و تابیش و جها، ۲۰۱۳، ۲).
۸	اجرای یک نظام برنامه ریزی استراتژیک موثر	(جفریز و همکاران، ۲۰۰۲ و نگوین و همکاران، ۲۰۰۴ و سیلویوس و مارنویک، ۲۰۲۲، ۳).
۹	سهم مؤثر دانش در بین اعضای تیم مدیریت پروژه	(ایهوا و همکاران، ۲۰۱۴ و لیو و همکاران، ۲۰۱۶).
۱۰	دانش و آگاهی از تحویل پروژه پایدار در تیم مدیریت پروژه	(تابیش و جها، ۲۰۱۱ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳ و لیو و همکاران، ۲۰۱۶).
۱۱	استقبال عمومی نسبت به پروژه	(جفریز و همکاران، ۲۰۰۲ و نگوین و همکاران، ۲۰۰۴ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳، ۴).
۱۲	ثبات اقتصادی و سیاسی	(جفریز و همکاران، ۲۰۰۲ و باکار و همکاران، ۲۰۱۰ و گودین و همکاران، ۲۰۱۳ و لیو و همکاران، ۲۰۱۶).
۱۳	فرهنگ سازمانی مثبت در حمایت از مدیریت پروژه پایدار	(اوگونلانا، ۲۰۰۸ و بنی هاشمی و همکاران، ۲۰۱۷، ۵).
۱۴	همسویی استراتژیک نیازهای ذینفعان با اهداف پایداری پروژه	(اوگونلانا، ۲۰۰۸ و بنی هاشمی و همکاران، ۲۰۱۷ و سیلویوس و مارنویک، ۲۰۲۲، ۶).
۱۵	تسلط روابط سازنده بین ذینفعان پروژه	(اوگونلانا، ۲۰۰۸ و بنی هاشمی و همکاران، ۲۰۱۷).
۱۶	نیازسنجی افراد	(دو پلسیس، ۲۰۰۷ و گودین و همکاران، ۲۰۱۳ و لیو و همکاران، ۲۰۱۳).

۱- Chan et al & Belout and Gauvreau & Ahadzie et al & Gudienè et al.

۲- Li et al & Tabish and Jha.

۳- Jefferies et al & Nguyen et al & Silvius and Marnewick.

۴- Ihuah et al & Liu et al.

۵- Tabish and Jha & Yong and Mustaffa & Liu et al.

۶- Jefferies et al & Nguyen et al & Yong and Mustaffa.

۷- Jefferies et al & Bakar et al et al & Gudienè et al & Liu et al.

۸- Ogunlana & Banihashemi et al.

۹- Ogunlana & Banihashemi et al & Silvius and Marnewick.

۱۰- Ogunlana & Banihashemi et al.

۱۱- Du Plessis & Gudienè et al & Yong and Mustaffa & Liu et al.

۱۷	اجرای یک فرآیند تصمیم‌گیری موثر توسط تیم مدیریت پروژه	(فورچون و وایت، ۲۰۰۶ و اوگونلانا، ۲۰۰۸ و گودین و همکاران، ۲۰۱۳ و سیلویوس، ۲۰۲۱).
۱۸	در دسترس بودن منابع (پول، ماشین آلات، مواد و غیره) طبق برنامه‌ریزی در طول پروژه	(جفریز و همکاران، ۲۰۰۲ و نگوین و همکاران، ۲۰۰۴ و فورچون و وایت، ۲۰۰۶ و تابیش و جها، ۲۰۱۱).
۱۹	سازگاری تیم مدیریت پروژه با اصلاحات در محدوده و طرح پروژه	(تابیش و جها، ۲۰۱۱ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳ و همکاران، ۲۰۱۶ و سیلویوس، ۲۰۲۱).
۲۰	حمایت و همکاری تیم مدیریت پروژه در ارائه یک پروژه پایدار	(فورچون و وایت، ۲۰۰۶ و اوگونلانا، ۲۰۰۸ و سیلویوس، ۲۰۱۱).
۲۱	تخصیص موثر منابع توسط تیم مدیریت پروژه	(جفریز و همکاران، ۲۰۰۲ و ایوها و همکاران، ۲۰۱۴ و سیلویوس، ۲۰۲۱).
۲۲	تعهد قوی به تحویل پروژه پایدار از سوی ذینفعان پروژه	(اوگونلانا، ۲۰۰۸ و لی و همکاران، ۲۰۱۱ و تابیش و جها، ۲۰۱۱ و ایوها و همکاران، ۲۰۱۴ و لیو و همکاران، ۲۰۱۶).
۲۳	تاکید بر کیفیت بالای کار	(اوگونلانا، ۲۰۰۸ و لی و همکاران، ۲۰۱۱ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳).
۲۴	فرآیند تدارکات شفاف و رقابتی	(چان و همکاران، ۲۰۰۴ و تیلور، ۲۰۰۸ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳ و ایوها و همکاران، ۲۰۱۴).
۲۵	ایجاد مسئولیت‌ها، انتظارات و نقش‌ها برای سازمان	(اوگونلانا، ۲۰۰۸ و بنی هاشمی و همکاران، ۲۰۱۷ و سیلویوس، ۲۰۲۱).
۲۶	اسناد قرارداد و مشخصات جامع	(نگوین و همکاران، ۲۰۰۴ و اوگونلانا، ۲۰۰۸ و باکار و همکاران، ۲۰۱۰).

- ۱- Fortune and White & Ogunlana & Gudienè et al & Silvius.
- ۲- Jefferies et al & Nguyen et al & Fortune and White & Tabish and Jha.
- ۳- Tabish and Jha & Yong and Mustaffa & Liu et al & Silvius.
- ۴- Fortune and White & Ogunlana & Silvius.
- ۵- Jefferies et al & Ihuah et al & Silvius.
- ۶- Jefferies et al & Bakar et al et al & Gudienè et al & Liu et al.
- ۷- Ogunlana & Li et al & Yong and Mustaffa.
- ۸- Chan et al & Taylor & Yong and Mustaffa & Ihuah et al.
- ۹- Ogunlana & Banihashemi et al & Silvius.
- ۱۰- Nguyen et al & Ogunlana & Bakar et al.

۲۷	تحقیقات مناقصه موثر پیش از انجام آن	(چان و همکاران، ۲۰۰۴ و ثاقب و همکاران، ۲۰۰۸ و تابیش و جها، ۲۰۱۱ و گودین و همکاران، ۲۰۱۳ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳ و ایهوا و همکاران، ۲۰۱۴).
۲۸	اجرای پروتکل‌های ایمنی و بهداشتی	(احدزی و همکاران، ۲۰۰۸ و تیلور، ۲۰۰۸).
۲۹	تجربه و شایستگی مدیران پروژه	(فورچون و وایت، ۲۰۰۶ و دو پلسیس، ۲۰۰۷ و باکر و همکاران، ۲۰۱۰ و گودین و همکاران، ۲۰۱۳ و سیلویوس، ۲۰۲۱).
۳۰	تشکیل تیم مدیریت پروژه بر اساس شایستگی و شفافیت	(نگوین و همکاران، ۲۰۰۴ و فورچون و وایت، ۲۰۰۶ و باکر و همکاران، ۲۰۱۰ و بارندسن و همکاران، ۲۰۲۱).
۳۱	دوره تصدی مدیران پروژه	(مارتنز و کاروالیو، ۲۰۱۷).
۳۲	اجرای یک کنترل کیفیت موثر و نظام تضمین کیفیت توسط تیم مدیریت پروژه	(بلوت و گوورو، ۲۰۰۴ و اوگونلانا، ۲۰۰۸ و احدزی و همکاران، ۲۰۰۸ و باکر و همکاران، ۲۰۱۰ و تابیش و جها، ۲۰۱۱ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳ و ایهوا و همکاران، ۲۰۱۴).
۳۳	استقرار به روز شده و واقعی برآورد هزینه و زمان پروژه توسط تیم مدیریت پروژه	(اوگونلانا، ۲۰۰۸ و بنی هاشمی و همکاران، ۲۰۱۷).
۳۴	اجرای یک مدیریت ریسک پروژه موثر توسط تیم مدیریت پروژه	(پرا، ۲۰۱۴ و ایهوا و همکاران، ۲۰۱۴).
۳۵	پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت تغییر موثر در طول طراحی و ساخت توسط تیم مدیریت پروژه	(چان و همکاران، ۲۰۰۴ و فورچون و وایت، ۲۰۰۶ و اوگونلانا، ۲۰۰۸ و تابیش و جها، ۲۰۱۱ و یونگ و مصطفی، ۲۰۱۳ و ایهوا و همکاران، ۲۰۱۴).

۱- Chan et al & Saqib et al & Tabish and Jha & Gudienė et al & Ihuah et al.

۲- Ahadzie et al & Taylor.

۳- Fortune and White & Du Plessis & Bakar et al & Gudienė et al & Silvius.

۴- Nguyen et al & Fortune and White & Bakar et al & Barendsen et al.

۵- Martens and Carvalho.

۶- Belout and Gauvreau & Ogunlana & Ahadzie et al & Bakar et al & Tabish and Jha & Yong and Mustaffa & Ihuah et al.

۷- Ogunlana & Banihashemi et al.

۸- Perera & Ihuah et al.

۹- Chan et al & Fortune and White & Ogunlana & Tabish and Jha & Yong and Mustaffa & Ihuah et al.

۳۶	اجرای پروتکل های ارتباطی و تبادل داده موثر در تمام سطوح تصمیم گیری در تیم مدیریت پروژه	(دو پلسیس، ۲۰۰۷ و اوگونلانا، ۲۰۰۸ و بارندسن او همکاران، ۲۰۲۱).
۳۷	استفاده از درس های آموخته شده در پروژه های قبلی توسط تیم مدیریت پروژه	(نگوین و همکاران، ۲۰۰۴ و فورچون و وایت، ۲۰۰۶).
۳۸	بررسی جامع پیمانکاران از نظر سطح آگاهی آنها از مفهوم پایداری و سوابق قبلی آنها از اجرای پروژه های پایدار	(بنی هاشمی و همکاران، ۲۰۱۷).
۳۹	استفاده از تکنولوژی و روش های به روز ساخت و ساز برای اجرای پروژه	(اوگونلانا، ۲۰۰۸).
۴۰	مدیریت اثرات زیست محیطی توسط تیم مدیریت پروژه	(جفریز و همکاران، ۲۰۰۲ و احذری و همکاران، ۲۰۱۶).
۴۱	به حداقل رساندن آلودگی های آب و صوتی در حین اجرا	(اوگونلانا، ۲۰۰۸).
۴۲	مدیریت موثر پسماند در مرحله اجرا	(تیلور، ۲۰۰۸ و بنی هاشمی و همکاران، ۲۰۱۷).
۴۳	اجرای یک روش نظارت و بازخورد پروژه خاص برای ارزیابی وضعیت فعلی پایداری و اصلاح هر گونه اختلاف و یا انحراف	(دو پلسیس، ۲۰۰۷ و تابیش و چهار، ۲۰۲۱).

منبع: یافته های تحقیق

۲. روش تحقیق

این تحقیق از منظر هدف کاربردی بوده و بر اساس روش انجام پژوهش از نوع توصیفی می باشد. این پژوهش در سه مرحله انجام گرفته است. مرحله اول غربالگری فازی است. در این مرحله اهمیت عوامل شناسایی شده از ادبیات پژوهش بر اساس روش غربالگری فازی تعیین و عوامل با اهمیت وارد

۱- Du Plessis & Ogunlana & Barendsen et al.

۲- Nguyen et al & Fortune and Whit.

۳- Ogunlana & Banihashemi et al.

۴- Ogunlana.

۵- Jefferies et al & Ahadzie et al.

۶- Taylor.

۷- Taylor & Banihashemi et al.

۸- Du Plessis & Silvius Tabish and Jha.

مرحله دوم تحلیل خواهند شد. جامعه آماری این مرحله گروه خبرگان خواهد بود. خبرگان این تحقیق مدیران پروژه قرارگاه خاتم‌الانبیاء با سابقه بالای ۱۵ سال مدیریت و کار در پروژه‌های عمرانی بوده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این مرحله از پرسشنامه مخصوص روش غربالگری فازی به منظور تعیین اهمیت هر یک از معیارها بر اساس نظر گروه خبرگان استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش غربالگری فازی بهره گرفته شده است. این ارزیابی در قالب عناصر مقیاس جدول (۲) انجام گرفته است.

جدول (۲): مقیاس امتیازدهی در روش غربالگری فازی

متغیر کلامی	عنصر	نماد متغیر کلامی
خیلی زیاد	S_v	Very high (VH)
زیاد	S_6	High (H)
نسبتاً زیاد	S_5	Fairly High (FH)
متوسط	S_4	Medium (M)
نسبتاً کم	S_3	Fairly Low (FL)
کم	S_2	Low (L)
خیلی کم	S_1	Very Low (VL)

منبع: یافته‌های تحقیق

استفاده از چنین مقیاسی یک ترکیب طبیعی از S_i ها فراهم می‌آورد، در مرحله دوم، پس از غربالگری فازی، به جهت تعیین مولفه‌های اصلی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری در این بخش، کارشناسان و مدیران پروژه‌ها در قرارگاه خاتم‌الانبیاء می‌باشد. بر اساس آمارهای موجود، تعداد ۱۸۰ مدیر و کارشناس در پروژه‌های کوچک و متوسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء شناسایی گردید که ۱۱۸ نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها در این بخش پرسشنامه بوده که بر اساس نتایج خروجی بخش غربالگری فازی تدوین شده است. روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰/۸۳۶ محاسبه شده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه این بخش بوده است.

در مرحله سوم، از مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) برای تعیین روابط بین مولفه‌های اصلی مدیریت پروژه پایدار استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها در این بخش از پرسشنامه مقیاسات زوجی مبتنی بر روش مدلسازی ساختاری-تفسیری بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه روش

مدلسازی ساختاری- تفسیری مبتنی بر قضاوت‌های خبرگان است. پرسشنامه این بخش در اختیار همان گروه خبره بخش غربال‌گری فازی قرار گرفته تا بر اساس مقایسات زوجی، اثرگذاری هر مولفه اصلی را بر سایر مولفه‌های اصلی الگو را مشخص نمایند.

۳. یافته‌های پژوهش

۳-۱. غربالگری فازی

۴۳ عامل شناسایی از ادبیات تحقیق که در جدول (۱) نیز نشان داده شده وارد فرایند غربالگری فازی گردیده است. در این مرحله گروه خبرگان شامل ده فرد خبره به پرسشنامه‌های غربال فازی پاسخ داده‌اند. پس از مرتب کردن پاسخ‌ها برای هر معیار تابع اجتماع نظر بر اساس رابطه (۷) محاسبه شده است. با توجه به اینکه در رابطه (۷) مقدار Q بر اساس تعداد نقاط مقیاس تعیین می‌گردد؛ لذا با توجه به استفاده از مقیاس هفت‌تایی برای غربالگری، مقدار Q ، γ در نظر گرفته شده و Γ تعداد خبرگان می‌باشد که در این مطالعه ۱۰ خواهد بود. بر همین اساس خواهیم داشت:

$$b(k) = \text{Int}\left[1 + \left(\frac{\gamma}{\delta} k\right)\right]$$

بنابراین تابع اجتماع نظر به صورت زیر خواهد بود.

$$k = 1 \rightarrow b(1) = \text{Int}[1/6] = 1 \rightarrow Q_{A(1)} = S_1 \square VL$$

$$k = 2 \rightarrow b(2) = \text{Int}[2/6] = 2 \rightarrow Q_{A(2)} = S_2 \square L$$

$$k = 3 \rightarrow b(3) = \text{Int}[3/6] = 2 \rightarrow Q_{A(3)} = S_2 \square L$$

$$k = 4 \rightarrow b(4) = \text{Int}[4/6] = 3 \rightarrow Q_{A(4)} = S_3 \square FL$$

$$k = 5 \rightarrow b(5) = \text{Int}[5/6] = 4 \rightarrow Q_{A(5)} = S_4 \square M$$

$$k = 6 \rightarrow b(6) = \text{Int}[6/6] = 6 \rightarrow Q_{A(6)} = S_6 \square M$$

$$k = 7 \rightarrow b(7) = \text{Int}[7/6] = 5 \rightarrow Q_{A(7)} = S_5 \square FH$$

$$k = 8 \rightarrow b(8) = \text{Int}[8/6] = 5 \rightarrow Q_{A(8)} = S_5 \square FH$$

$$k = 9 \rightarrow b(9) = \text{Int}[9/6] = 6 \rightarrow Q_{A(9)} = S_6 \square H$$

$$k = 10 \rightarrow b(10) = \text{Int}[10/6] = 7 \rightarrow Q_{A(10)} = S_7 \square VH$$

در نهایت ارزیابی بدست آمده از پرسشنامه به صورت زیر خواهد بود که بخشی از نتایج ارزیابی نشان داده شده است.

$$U_{\downarrow} = \max\{VL \wedge FH, L \wedge FH, L \wedge FH, FL \wedge M, M \wedge M, M \wedge M, FH \wedge M, FH \wedge FL, H \wedge FL, VH \wedge VL\} = M$$

$$U_{\uparrow} = \max\{VL \wedge VH, L \wedge H, L \wedge H, FL \wedge H, M \wedge H, M \wedge FH, FH \wedge FH, FH \wedge FH, H \wedge M, VH \wedge M\} = FH$$

$$U_{\uparrow} = \max\{VL \wedge VH, L \wedge VH, L \wedge VH, FL \wedge H, M \wedge H, M \wedge H, FH \wedge H, FH \wedge H, H \wedge H, VH \wedge H\} = H$$

.

.

.

$$U_{\uparrow\uparrow} = \max\{VL \wedge VH, L \wedge VH, L \wedge VH, FL \wedge VH, M \wedge H, M \wedge H, FH \wedge FH, FH \wedge FH, H \wedge FH, VH \wedge FH\} = FH$$

$$U_{\uparrow\uparrow} = \max\{VL \wedge VH, L \wedge H, L \wedge H, FL \wedge H, M \wedge H, M \wedge H, FH \wedge FH, FH \wedge FH, H \wedge FH, VH \wedge M\} = FH$$

$$U_{\uparrow\uparrow} = \max\{VL \wedge VH, L \wedge VH, L \wedge VH, FL \wedge H, M \wedge H, M \wedge H, FH \wedge H, FH \wedge H, H \wedge FH, VH \wedge FH\} = FH$$

نتایج کلی تحلیل داده‌ها در جدول (۳) نشان داده شده است.

جدول (۳): اهمیت معیارهای ۴۳ گانه حاصل از غربال‌گری فازی

نتیجه	شماره عامل	نتیجه	شماره عامل	نتیجه	شماره عامل
M	۳۱	M	۱۶	M	۱
H	۳۲	VH	۱۷	FH	۲
M	۳۳	VH	۱۸	H	۳
VH	۳۴	M	۱۹	H	۴
H	۳۵	H	۲۰	FH	۵
H	۳۶	FH	۲۱	M	۶
M	۳۷	FH	۲۲	M	۷
M	۳۸	FH	۲۳	H	۸
FH	۳۹	H	۲۴	FH	۹
H	۴۰	M	۲۵	FH	۱۰
FH	۴۱	H	۲۶	M	۱۱
FH	۴۲	M	۲۷	H	۱۲
FH	۴۳	FH	۲۸	H	۱۳
-	-	FH	۲۹	VH	۱۴

۱۵	M	۳۰	FH	-	-
----	---	----	----	---	---

منبع: یافته های تحقیق

بر اساس نتایج بدست آمده، عواملی که دارای اهمیت متوسط بوده اند، از مجموع عوامل حذف شدند. بر همین اساس از مجموع ۴۳ متغیر شناسایی شده از ادبیات تحقیق، ۱۳ متغیر حذف و ۳۰ متغیر مورد تأیید خبرگان قرار گرفته و وارد مرحله بعدی تحلیل ها شدند.

۳-۲. تحلیل عاملی اکتشافی

جهت دستیابی به ابعاد اصلی از عوامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. در انجام تحلیل عاملی از شاخص های KMO برای کفایت نمونه گیری و آزمون بارتلت برای بررسی شناخته نبودن ماتریس همبستگی عوامل موثر استفاده شده است. مقدار شاخص KMO بایستی حداقل ۰/۵ و سطح معنی داری آزمون بارتلت کمتر از ۰/۰۵ باشد. نتایج آزمون KMO و بارتلت در جدول (۴) نشان داده شده است.

جدول (۴): نتایج آزمون KMO و بارتلت برای تعیین مولفه های اصلی

مدیریت پروژه پایدار

شاخص KMO		۰/۸۵۹
آزمون بارتلت	مقدار کای دو	۲۶۵۸/۹۹۵
	درجه آزادی	۴۳۵
	سطح معنی داری (sig)	۰,۰۰۰

منبع: یافته های تحقیق

داده های جدول (۴) مقدار شاخص KMO، مقدار آماره آزمون بارتلت، درجه آزادی و سطح معنی - داری را نشان می دهد. از آنجایی که مقدار شاخص KMO، ۰/۸۵۹ محاسبه شده است (بزرگتر از ۰/۵)، تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی می باشد. همچنین مقدار سطح معنی داری آزمون بارتلت، کوچکتر از ۵ درصد است که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب بوده و فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی رد می شود. جدول (۵) عامل های تأیید شده و واریانس کل توضیح داده شده را نشان می دهد.


جدول (۵): تعداد عامل‌های تأیید شده واریانس کل

ردیف	مقادیر ویژه اولیه			مقادیر ویژه عوامل تأیید شده بدون چرخش			مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش		
	کل	درصد از واریانس	درصد تجمعی	کل	درصد از واریانس	درصد تجمعی	کل	درصد از واریانس	درصد تجمعی
۱	۱/۴۴۲ ۱	۳/۱۴۲ ۸	۳۸/۱۴۲	۱/۴۴۲ ۱	۳/۱۴۲ ۸	۳/۱۴۲ ۸	۷/۱۸ ۸	۲/۰۵۹ ۹	۲/۰۵۹ ۹
۲	۳/۹۱۲	۱/۰۴۱ ۳	۵۱/۱۸۳	۳/۹۱۲	۱/۰۴۱ ۳	۵/۱۸۳ ۱	۳/۱۵ ۴	۱/۳۸۲ ۴	۴/۴۴۱ ۳
۳	۱/۸۷۱	۶/۲۳۵	۵۷/۴۱۸	۱/۸۷۱	۶/۲۳۵	۵/۴۱۸ ۷	۵/۴۹ ۲	۸/۴۹۸	۵/۹۳۹ ۱
۴	۱/۵۴۲	۵/۱۴۰	۶۲/۵۵۸	۱/۵۴۲	۵/۱۴۰	۶/۵۵۸ ۲	۳/۵۹ ۲	۷/۸۶۲	۵/۸۰۱ ۹
۵	۱/۲۲۶	۴/۰۸۶	۶۶/۶۴۵	۱/۲۲۶	۴/۰۸۶	۶/۶۴۵ ۶	۱/۰۶ ۱	۶/۳۵۳	۶/۱۵۴ ۶
۶	۱/۱۰۱	۳/۶۶۹	۷۰/۳۱۴	۱/۱۰۱	۳/۶۶۹	۷/۳۱۴	۲/۴۸ ۱	۴/۱۵۹	۷/۳۱۴ ۰
۷	۰/۸۸۹	۲/۹۶۳	۷۳/۲۷۶						
۸	۰/۸۵۶	۲/۸۵۳	۷۶/۱۲۹						
۹	۰/۷۸۵	۲/۶۱۷	۷۸/۷۴۷						
۱۰	۰/۷۵۰	۲/۵۰۰	۸۱/۲۴۷						
۱۱	۰/۶۳۱	۲/۱۰۴	۸۵/۳۵۱						
۱۲	۰/۵۸۰	۱/۹۳۳	۸۵/۲۸۴						
۱۳	۰/۵۰۷	۱/۶۹۱	۸۶/۹۷۵						
۱۴	۰/۴۸۷	۱/۶۲۴	۸۸/۵۹۹						
۱۵	۰/۴۱۶	۱/۳۸۵	۸۹/۹۸۴						
۱۶	۰/۳۷۷	۱/۲۵۷	۹۱/۲۴۱						
۱۷	۰/۳۳۶	۱/۱۱۹	۹۲/۳۶۰						

ردیف	مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش			مقادیر ویژه عوامل تأیید شده بدون چرخش			مقادیر ویژه اولیه		
	درصد تجمعی	درصد از واریانس	کل	درصد تجمعی	درصد از واریانس	کل	درصد تجمعی	درصد از واریانس	کل
۱۸							۹۳/۴۱۰	۱/۰۵۰	۰/۳۱۵
۱۹							۹۴/۴۱۹	۱/۰۰۹	۰/۳۰۳
۲۰							۹۵/۲۶۸	۰/۸۴۹	۰/۲۵۵
۲۱							۹۶/۰۱۵	۰/۷۴۷	۰/۲۲۴
۲۲							۹۶/۶۹۲	۰/۶۷۶	۰/۲۰۳
۲۳							۹۷/۳۴۰	۰/۶۴۸	۰/۱۹۵
۲۴							۹۷/۹۰۹	۰/۵۶۹	۰/۱۷۱
۲۵							۹۸/۴۴۵	۰/۵۳۶	۰/۱۶۱
۲۶							۹۸/۸۵۹	۰/۴۱۴	۰/۱۲۴
۲۷							۹۹/۲۳۰	۰/۳۷۰	۰/۱۱۱
۲۸							۹۹/۵۴۳	۰/۳۱۳	۰/۰۹۴
۲۹							۹۹/۷۹۱	۰/۲۴۸	۰/۰۷۴
۳۰							۱۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۹	۰/۰۶۳

منبع: یافته های تحقیق

جدول (۵) نشان می‌دهد که مجموعاً شش مولفه اصلی از مجموع عوامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار استخراج شده است که این شش مولفه اصلی مجموعاً ۷۰/۳۱۴ درصد واریانس عوامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار در جامعه تحت مطالعه را تبیین می‌کنند. شکل (۱) نمودار اسکری کتل را برای شناسایی مولفه‌های اصلی دارای مقادیر ویژه بالای ۱ نشان می‌دهد.



شکل (۲): نمودار اسکری کتل برای شناسایی تعداد مولفه‌های اصلی

در نهایت ماتریس چرخش یافته اجزاء که نشان دهنده بارهای عاملی هر یک از عوامل موثر بر روی مولفه‌های اصلی شناسایی شده است، نشان داده شده است. نتایج در جدول (۶) نشان داده شده است.

جدول (۶): ماتریس چرخش یافته بارهای عاملی عوامل موثر

عوامل	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱	۰/۷۷۹	۰/۴۱۹	۰/۴۰۰	۰/۱۱۲	۰/۰۰۱	-۰/۲۰۹
۲	۰/۷۷۰	۰/۰۸۶	۰/۰۶۵	-۰/۰۳۴	۰/۱۷۹	۰/۲۱۱
۳	۰/۶۱۵	۰/۴۱۷	۰/۳۷۶	۰/۰۸۷	۰/۳۴۶	۰/۰۷۵
۴	۰/۶۹۰	۰/۴۰۴	۰/۲۷۱	۰/۱۳۸	۰/۲۲۷	-۰/۲۰۷
۵	۰/۷۱۸	۰/۲۶۳	۰/۴۶۸	۰/۰۹۳	۰/۴۲۴	۰/۰۹۴
۶	۰/۲۷۷	۰/۶۵۸	۰/۰۲۳	۰/۲۴۰	۰/۱۲۲	۰/۰۲۵
۷	۰/۱۱۷	۰/۸۲۷	۰/۱۴۴	۰/۱۶۳	۰/۱۹۶	-۰/۰۷۳
۸	۰/۲۰۷	۰/۸۸۸	۰/۰۹۷	۰/۰۹۰	۰/۰۱۹	۰/۰۰۷
۹	۰/۳۲۴	۰/۷۳۶	۰/۱۳۹	۰/۲۰۲	۰/۱۶۲	-۰/۰۱۸
۱۰	۰/۰۹۵	۰/۷۱۶	۰/۲۳۶	۰/۲۵۷	۰/۰۴۷	-۰/۰۵۷
۱۱	۰/۱۱۹	۰/۹۰۱	۰/۱۳۱	۰/۱۱۵	۰/۰۴۲	-۰/۰۹۱
۱۲	۰/۱۹۰	۰/۱۷۵	۰/۸۳۱	۰/۱۸۵	۰/۱۵۶	۰/۰۷۹

عوامل	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۳	۰/۱۴۷	۰/۱۰۲	۰/۸۸۶	۰/۰۱۰	۰/۱۳۴	۰/۰۲۲
۱۴	۰/۰۰۴	۰/۰۰۳	۰/۸۵۳	-۰/۰۲۴	۰/۰۱۷	-۰/۰۱۵
۱۵	۰/۰۶۸	-۰/۰۰۲	۰/۸۳۹	۰/۱۰۴	-۰/۰۲۳	۰/۰۷۷
۱۶	۰/۰۵۰	۰/۱۷۱	۰/۷۲۴	۰/۴۴۵	-۰/۱۱۹	۰/۱۱۰
۱۷	۰/۰۹۹	۰/۲۳۲	۰/۰۵۱	۰/۸۲۰	۰/۱۳۳	۰/۱۴۱
۱۸	۰/۱۶۲	۰/۰۸۶	۰/۱۸۷	۰/۷۷۷	۰/۱۶۰	۰/۰۸۹
۱۹	۰/۰۳۷	۰/۰۴۰	۰/۰۶۵	۰/۷۳۱	۰/۳۰۹	-۰/۰۳۳
۲۰	۰/۳۱۳	۰/۰۹۰	-۰/۰۲۹	۰/۱۱۸	۰/۷۱۱	۰/۲۰۹
۲۱	-۰/۰۸۹	۰/۱۶۳	۰/۱۱۹	۰/۳۹۷	۰/۷۳۲	-۰/۱۲۰
۲۲	۰/۱۳۰	۰/۱۳۳	۰/۲۲۹	-۰/۰۷۴	۰/۷۷۲	۰/۱۵۴
۲۳	۰/۲۳۳	۰/۱۲۲	۰/۱۶۰	۰/۰۹۰	۰/۷۹۶	۰/۰۰۴
۲۴	۰/۰۱۹	۰/۰۱۲	۰/۱۶۰	-۰/۰۶۶	۰/۷۶۵	-۰/۱۴۷
۲۵	۰/۱۴۴	۰/۰۱۷	۰/۱۹۴	۰/۲۳۶	۰/۷۲۵	-۰/۰۳۷
۲۶	-۰/۰۸۰	۰/۰۹۲	۰/۰۲۳	۰/۳۶۳	-۰/۱۰۲	۰/۷۱۲
۲۷	-۰/۰۳۹	۰/۰۵۶	۰/۰۹۰	۰/۰۷۰	۰/۱۰۴	۰/۸۲۴
۲۸	۰/۰۹۸	۰/۰۰۱	۰/۰۳۸	۰/۰۳۳	۰/۱۶۴	۰/۷۹۲
۲۹	۰/۰۲۶	۰/۱۶۹	-۰/۰۲۰	۰/۳۳۱	-۰/۰۲۱	۰/۷۷۰
۳۰	۰/۲۷۳	۰/۰۴۳	۰/۰۰۶	۰/۰۹۰	-۰/۰۵۳	۰/۸۳۲

منبع: یافته های تحقیق

با توجه به انجام تحلیل عاملی و نتایج مندرج در جدول (۶) بر روی سی عامل موثر باقیمانده، نهایتاً شش مولفه اصلی مشخص شدند که این مولفه های اصلی با توجه به ماهیت عوامل و ادبیات پژوهش به صورت شناسایی قابلیت ها و چارچوب پروژه، ارزیابی قابلیت ها و شرایط پروژه، تعهد تیم مدیریت پروژه، آماده سازی سازمانی، آماده سازی پروژه و اجرا نام گذاری شده اند. این مولفه های اصلی در مجموع ۷۰/۳۱۴ درصد واریانس مربوط به عوامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار را نشان می دهد. براساس نتایج حاصل از این مرحله، می توان بر اساس مولفه های اصلی روابط به مودلفه ها را تعیین نمود.

۳-۳. مدلسازی ساختاری - تفسیری

در این بخش از خبرگان پژوهش، خواسته شده تا وجود یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر را بر اساس روش مدلسازی ساختاری - تفسیری مشخص نمایند. در روش مدلسازی ساختاری - تفسیری، مرحله اول، ایجاد یک ماتریس دستیابی اولیه است. در این مرحله از خبرگان خواسته شده تا تأثیر یک مولفه بر مولفه دیگر را با عدد ۱ و عدم تأثیر (عدم رابطه بین دو متغیر) را با صفر نشان دهند (Taghizadeh & Shokri, 2015). نتایج مربوط به این ماتریس در جدول (۷) نشان داده شده است.

جدول (۷): ماتریس دستیابی اولیه

	Iden	Eval	Comm	Orga	Proj	Impl
Iden	۰	۱	۰	۰	۰	۰
Eval	۰	۰	۱	۰	۰	۰
Comm	۰	۰	۰	۱	۱	۰
Orga	۰	۰	۰	۰	۰	۱
Proj	۰	۰	۰	۰	۰	۱
Impl	۰	۰	۰	۰	۰	۰

منبع: یافته های تحقیق

در گام بعدی، ماتریس دستیابی نهایی محاسبه می شود. در این مرحله روابط انتقال پذیری بین عناصر بررسی می شود. روابط انتقال پذیری یک فرض اساسی در مدلسازی ساختاری - تفسیری است که می گوید اگر عنصر A با B و B با C رابطه داشته باشد، پس A نیز با C دارای رابطه است. برای این منظور، ماتریس دستیابی اولیه به توان رسیده و در توان ۵، ماتریس به همگرایی رسیده است. بر اساس این همگرایی، روابط انتقال پذیری بین مولفه های اصلی مشخص گردیده است. نتایج ماتریس دستیابی نهایی در جدول (۸) نشان داده شده است.

جدول (۸): ماتریس دستیابی نهایی

	Iden	Eval	Comm	Orga	Proj	Impl
Iden	۱	۱	۱	۱	۱	۱
Eval	۰	۱	۱	۱	۱	۱
Comm	۰	۰	۱	۱	۱	۱
Orga	۰	۰	۰	۱	۰	۱

Proj	۰	۰	۰	۰	۱	۱
Impl	۰	۰	۰	۰	۰	۱

منبع: یافته های تحقیق

در گام بعدی، ماتریس دستیابی نهایی به سطوح مختلف تقسیم می گردد. در این گام، ابتدا متغیرها به دو دسته دستیابی و پیش نیاز تقسیم می شوند. متغیرهای (مولفه های اصلی) دستیابی شامل خود متغیر مورد بررسی و متغیرهایی است که متغیر مورد نظر بر آن ها تأثیر دارد. متغیرهای پیش نیاز شامل خود متغیر و متغیرهایی است که متغیر مورد نظر از آنها تأثیر می گیرد. در نهایت خروجی هر سطح متغیری خواهد بود که اشتراک هر دو بخش دستیابی و پیش نیاز آن با دسته متغیرهای دستیابی یکسان باشد. نتایج در جداول (۹) تا (۱۳) نشان داده شده است.

جدول (۹): مرحله اول سطح بندی مولفه های اصلی مدیریت پروژه پایدار

خروجی	فصل مشترک	پیش نیاز	دستیابی	تم اصلی	نماد
-	Iden	Iden	Iden, Eval, Comm, Orga, Proj, Impl	شناسایی	Iden
-	Eval	Iden, Eval	Eval, Comm, Orga, Proj, Impl	ارزیابی	Eval
-	Comm	Iden, Eval, Comm	Comm, Orga, Proj, Impl	تعهد	Comm
-	Orga	Iden, Eval, Comm, Orga	Orga, Impl	سازمان	Orga
-	Proj	Iden, Eval, Comm, Proj	Proj, Impl	پروژه	Proj
Impl	Impl	Iden, Eval, Comm, Orga, Proj, Impl	Impl	اجرا	Impl

منبع: یافته های تحقیق

جدول (۱۰): مرحله دوم سطح بندی مولفه های اصلی مدیریت پروژه پایدار

خروجی	فصل مشترک	پیش نیاز	دستیابی	تم اصلی	نماد
-	Iden	Iden	Iden, Eval, Comm, Orga, Proj	شناسایی	Iden
-	Eval	Iden, Eval	Eval, Comm, Orga, Proj	ارزیابی	Eval
-	Comm	Iden, Eval, Comm	Comm, Orga, Proj	تعهد	Comm

Orga	سازمان	Orga	Iden, Eval, Comm, Orga	Orga	Orga
Proj	پروژه	Proj	Iden, Eval, Comm, Proj	Proj	Proj

منبع: یافته های تحقیق

جدول (۱۱): مرحله سوم سطح بندی مولفه های اصلی مدیریت پروژه پایدار

خروجی	فصل مشترک	پیش نیاز	دستیابی	تم اصلی	نماد
-	Iden	Iden	Iden, Eval, Comm	شناسایی	Iden
-	Eval	Iden, Eval	Eval, Comm	ارزیابی	Eval
Comm	Comm	Iden, Eval, Comm	Comm	تعهد	Comm

منبع: یافته های تحقیق

جدول (۱۲): مرحله چهارم سطح بندی مولفه های اصلی مدیریت پروژه پایدار

خروجی	فصل مشترک	پیش نیاز	دستیابی	تم اصلی	نماد
-	Iden	Iden	Iden, Eval	شناسایی	Iden
Eval	Eval	Iden, Eval	Eval	ارزیابی	Eval


منبع: یافته های تحقیق

جدول (۱۳): مرحله پنجم سطح بندی مولفه های اصلی مدیریت پروژه پایدار

خروجی	فصل مشترک	پیش نیاز	دستیابی	تم اصلی	نماد
Iden	Iden	Iden	Iden	شناسایی	Iden

منبع: یافته های تحقیق

پس از سطح بندی، در گام نهایی نموداری بر اساس حذف روابط غیر مستقیم و سطوح متغیرها رسم می شود که نشان دهنده روابط علی سلسله مراتبی بین مولفه های اصلی مدیریت پروژه پایدار خواهد بود. این نمودار که نشان دهنده روابط علی بین مولفه های اصلی مدیریت پروژه پایدار است، در شکل (۲) نشان داده شده است.



شکل (۲): الگوی مدیریت پروژه پایدار

نتایج شکل (۲) نشان می دهد که شناسایی قابلیت ها و چارچوب پروژه به عنوان اساس و پایه الگوی مدیریت پروژه پایدار، تأثیرگذارترین مولفه اصلی الگو محسوب می گردد. سنجش های مولفه اصلی شناسایی قابلیت ها و چارچوب پروژه نشان می دهند که برای مدیریت پروژه پایدار بایستی از همان آغاز و تصمیم شروع پروژه، توجه به عوامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار مورد توجه قرار گیرد. این مولفه در سطوح بالاتر ابتدا به شکل مستقیم بر ارزیابی قابلیت ها و شرایط پروژه تأثیر می گذارد. بر اساس شکل (۲) می توان عنوان نمود که هر یک از این مولفه ها، علاوه بر اثر مستقیم، دارای یک اثر غیر مستقیم نیز بر مولفه های سطوح بالاتر هستند. تعهد ایجاد شده در تیم مدیریت پروژه به عنوان یک مولفه واسطه، بر دومولفه آماده سازی سازمانی و آماده سازی پروژه تأثیر مستقیم دارد.

۴. بحث و نتیجه گیری

این پژوهش به دنبال طراحی الگوی مدیریت پروژه پایدار بر اساس غربالگری فازی و مدلسازی ساختاری - تفسیری در قرارگاه خاتم الانبیاء بوده است. در بخش غربالگری فازی، اهمیت هر یک از

عوامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار بر اساس نظرات گروه خبره مشخص گردید. غربال‌گری فازی این امکان را به محققان می‌دهد که در کنار داشتن حداقل اطلاعات ممکن، معیارهای دارای اهمیت را بر اساس نظرات گروه خبرگان غربال و عوامل اصلی و مهم را مورد توجه قرار داد. در بخش بعدی این پژوهش نیز پس از غربال‌گری فازی، مولفه‌های اصلی بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی گردید که هدف آن دستیابی به ریشه‌ها و به عبارت بهتر مولفه‌های اصلی عوامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار بوده است. در نهایت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، الگوی مدیریت پروژه پایدار در جامعه مورد مطالعه طراحی گردید. با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مرحله شناسایی قابلیت‌ها و چارچوب پروژه به عنوان اصلی‌ترین عامل در مدیریت پروژه پایدار قلمداد می‌شود، از معرف‌های مهم این مولفه اصلی می‌توان به نقش مشتریان در شناسایی قابلیت‌ها و چارچوب پروژه اشاره نمود. این عامل در مطالعات قبلی نیز به عنوان یک عامل حیاتی برای مدیریت پروژه پایدار مطرح شده است.

یافته‌های تحقیق همچنین نشان می‌دهد که تعهد تیم مدیریت پروژه بر دو مولفه اصلی آماده-سازی سازمانی و آماده‌سازی پروژه اثرگذار است. اگر مرحله تعهد تیم مدیریت پروژه را مرحله بلوغ مدیریت پروژه بنامیم، دو مرحله آماده‌سازی سازمانی و آماده‌سازی پروژه، مراحل پیش از اجرا هستند که نقش محوری در اجرای یک پروژه پایدار خواهند داشت. برای دستیابی به یک مدیریت پروژه پایدار، بایستی اثرات زیست محیطی توسط تیم مدیریت پروژه بررسی شده و یک مدیریت موثر پسماند در این مرحله اجرایی شود. همچنین یک روش نظارت موثر و بازخورد پروژه برای ارزیابی وضعیت فعلی پایداری و اصلاح هر گونه اختلاف و/یا انحراف در اهداف پایداری بایستی بکار گرفته شود.

بر اساس یافته‌ها و نتایج تحقیق به مدیران و کارشناسان قرارگاه خاتم‌الانبیاء پیشنهاد می‌گردد که در پروژه‌های اجرایی خود با توجه به اهمیت منابع و هدف اصلی پایداری در توسعه و رفاه جامعه، نسبت به تعهد مشتری به نیازهای سایر ذینفعان در زمینه پایداری توجه نمایند. با اجرای یک نظام برنامه‌ریزی استراتژیک موثر، دانش و آگاهی از تحویل پروژه پایدار را در تیم مدیریت پروژه افزایش دهند. همچنین با تخصیص مناسب منابع و همکاری تیم مدیریت پروژه، نسبت به اجرای یک روش نظارت شده برای ارزیابی وضعیت فعلی پایداری و اصلاح هر گونه انحراف از اهداف پایداری نظارت داشته باشند.

منابع

۱. موسوی جشنی سید نورالدین، دامن کشیده مرجان، کیقبادی امیررضا و اسماعیل زاده مقری علی، (۱۴۰۲). الگوی توسعه همکاری سبز شهر -بندر مبتنی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی (مورد مطالعه: بندر بوشهر) با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، روش فراترکیب و سیستم ریاضیات فازی، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۱۲(۴۳)، ۱۶۱-۱۳۱.
۲. یوسفی جعفر، صفوی میر محله سید رحیم، اسکندرپور بهرو، (۱۳۹۷). طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی استان اردبیل)، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۷(۲۴)، ۶۰-۳۹.
3. Aarseth, W., Ahola, T., Aaltonen, K., Økland, A. and Andersen, B. (2017), Project sustainability strategies: A systematic literature review, *International Journal of Project Management*, 35(6), 1071-1083.
4. Ahadzie, D. K., Proverbs, D. G., & Olomolaiye, P. O. (2008). Critical success criteria for mass house building projects in developing countries. *International Journal of project management*, 26(6), 675-687.
5. Akadiri, P. O. (2015). Understanding barriers affecting the selection of sustainable materials in building projects. *Journal of Building Engineering*, 4, 86-93.
6. Armenia, S., Dangelico, R. M., Nonino, F., & Pompei, A. (2019). Sustainable project management: A conceptualization-oriented review and a framework proposal for future studies. *Sustainability*, 11(9), 2664.
7. Azhar, N., Farooqui, R. U., & Ahmed, S. M. (2008, August). Cost overrun factors in construction industry of Pakistan. In *First International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC-I), Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice* (pp. 499-508).
8. Bakar, A. H. A., Razak, A. A., Abdullah, S., Awang, A., & Perumal, V. (2010). Critical success factors for sustainable housing: a framework from the project management view. *Asian journal of management research*, 1(1), 66-80.
9. Banihashemi, S., Hosseini, M. R., Golizadeh, H., & Sankaran, S. (2017). Critical success factors (CSFs) for integration of sustainability into construction project management practices in developing countries. *International journal of project management*, 35(6), 1103-1119.
10. Barendsen, W., Muß, A. C., & Silvius, G. (2021). Exploring team members' perceptions of internal sustainability communication in sustainable project management. *Project Leadership and Society*, 2, 100015.
11. Belout, A., & Gauvreau, C. (2004). Factors influencing project success: the impact of human resource management. *International journal of project management*, 22(1), 1-11.

12. Brent, A., & Labuschagne, C. (2006). Social indicators for sustainable project and technology life cycle management in the process industry (13 pp+ 4). The International Journal of Life Cycle Assessment, 11(1), 3-15.
13. Chan, A. P., Scott, D., & Chan, A. P. (2004). Factors affecting the success of a construction project. *Journal of construction engineering and management*, 130(1), 153-155.
14. Chang, R.-d., Soebarto, V., Zhao, Z.-y., Zillante, G., 2016. Facilitating the transition to sustainable construction: China's policies. *J. Clean. Prod.* 131, 534-544.
15. Du Plessis, C. (2007). A strategic framework for sustainable construction in developing countries. *Construction management and economics*, 25(1), 67-76.
16. Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. *Business strategy and the environment*, 11(2), 130-141.
17. Ebner, D., & Baumgartner, R. J. (2006, September). The relationship between sustainable development and corporate social responsibility. In *Corporate responsibility research conference* (Vol. 4, No. 5.9, p. 2006). Queens University, Belfast Dublin.
18. Eid, M. (2014). How Can Sustainable Development Redefine Project Management Processes? In *Sustainable Practices: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (pp. 1183-1202). IGI Global.
19. Elkhailifa, A. (2016). The magnitude of barriers facing the development of the construction and building materials industries in developing countries, with special reference to Sudan in Africa. *Habitat International*, 54, 189-198.
20. Fernández-Sánchez, G., & Rodríguez-López, F. (2010). A methodology to identify sustainability indicators in construction project management—Application to infrastructure projects in Spain. *Ecological Indicators*, 10(6), 1193-1201.
21. Fortune, J., & White, D. (2006). Framing of project critical success factors by a systems model. *International journal of project management*, 24(1), 53-65.
22. Gan, X., Zuo, J., Ye, K., Skitmore, M., & Xiong, B. (2015). Why sustainable construction? Why not? An owner's perspective. *Habitat international*, 47, 61-68.
23. Gareis, R., Huemann, M., & Martinuzzi, R.-A. (2009). Relating sustainable development and project management. IRNOP IX, Berlin.
24. Ghanbari, A., Taghizadeh, H., & Iranzadeh, S. (2017). A fuzzy approach for measuring project performance based on relative preference relation. *Industrial Engineering & Management Systems*, 16(4), 486-494.
25. Gimenez, C., Sierra, V., & Rodon, J. (2012). Sustainable operations: Their impact on the triple bottom line. *International journal of production economics*, 140(1), 149-159.

26. Gudienė, N., Banaitis, A., Banaitienė, N., & Lopes, J. (2013). Development of a conceptual critical success factors model for construction projects: a case of Lithuania. *Procedia Engineering*, 57, 392-397.
27. Hakiminejad, A., Fu, C., & Mohammadzadeh Titkanlou, H. (2015, June). A critical review of sustainable built environment development in Iran. In *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering Sustainability* (Vol. 168, No. 3, pp. 105-119). Thomas Telford Ltd.
28. Huemann, M., & Silvius, A. J. G. (2017). Editorial: Projects to create the future: Managing projects meets sustainable development. *International Journal of Project Management*, 35(6), 1066–1070.
29. Ihuah, P. W., Kakulu, I. I., & Eaton, D. (2014). A review of Critical Project Management Success Factors (CPMSF) for sustainable social housing in Nigeria. *International Journal of Sustainable Built Environment*, 3(1), 62-71.
30. International Organization for Standardization. (2010), ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, Geneva
31. ISO, 2012. 21500: 2012: Guidance on Project Management. ISO, Geneva, Switzerland
32. Jefferies, M., Gameson, R. O. D., & Rowlinson, S. (2002). Critical success factors of the BOOT procurement system: reflections from the Stadium Australia case study. *Engineering, Construction and Architectural Management*.
33. Kiron, D., Unruh, G., Reeves, M., Kruschwitz, N., Rubel, H., & ZumFelde, A. M. (2017). Corporate sustainability at a crossroads. *MIT Sloan Management Review*, 58(4).
34. Kivilä, J., Martinsuo, M., & Vuorinen, L. (2017). Sustainable project management through project control in infrastructure projects. *International Journal of Project Management*, 35(6), 1167-1183.
35. Labuschagne, C., & Brent, A.C. (2005). Sustainable Project Life Cycle Management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector. *International Journal of Project Management*, 23(2), 159-168.
36. Labuschagne, C., & Brent, A.C. (2007). Sustainability assessment criteria for projects and technologies: Judgements of industry managers. *South African Journal of Industrial Engineering*, 18(1), 19-33.
37. Labuschagne, C., & Brent, A.C. (2008). An industry perspective of the completeness and relevance of a social assessment framework for project and technology management in the manufacturing sector. *Journal of Cleaner Production*, 16(3), 253-262.
38. Linnenluecke, M. K., Russell, S. V., & Griffiths, A. (2009). Subcultures and sustainability practices: The impact on understanding corporate sustainability. *Business Strategy and the environment*, 18(7), 432-452.
39. Liu, H., Skibniewski, M. J., & Wang, M. (2016). Identification and hierarchical structure of critical success factors for innovation in construction

- projects: Chinese perspective. *Journal of Civil Engineering and Management*, 22(3), 401-416.
40. Marcelino-Sádaba, S., González-Jaen, L. F., & Pérez-Ezcurdia, A. (2015). Using project management as a way to sustainability. From a comprehensive review to a framework definition. *Journal of cleaner production*, 99, 1-16.
41. Martens, M. L., & Carvalho, M. M. (2017). Key factors of sustainability in project management context: A survey exploring the project managers' perspective. *International Journal of Project Management*, 35(6), 1084-1102.
42. Mavi, R. K., & Standing, C. (2018). Critical success factors of sustainable project management in construction: A fuzzy DEMATEL-ANP approach. *Journal of cleaner production*, 194, 751-765.
43. McKinlay, M. (2008). Where is Project Management running to ... ? Keynote address delivered at the 22nd World Congress of the International Project Management Association, Rome.
44. Nguyen, L. D., & Ogunlana, S. O. (2004). A study on project success factors in large construction projects in Vietnam. *Engineering, construction and architectural management*.
45. Ogunlana, S. O. (2008). Critical COMs of success in large-scale construction projects: Evidence from Thailand construction industry. *International Journal of Project Management*, 26(4), 420-430.
46. Othman, E., & Ahmed, A. (2013). Challenges of mega construction projects in developing countries. *Organization, technology & management in construction: an international journal*, 5(1), 730-746.
47. Pade, C., Mallinson, B., & Sewry, D. (2008). An Elaboration of Critical Success Factors for Rural ICT Project Sustainability in Developing Countries: Exploring the Dwesa Case. *The Journal of Information Technology Case and Application*, 10(4), 32-55.
48. Pade, C.I., Mallinson, B., & Sewry, D. (2006). An exploration of the categories associated with ICT project sustainability in rural areas of developing countries: a case study of the Dwesa project. *Proceedings of the 2006 annual research conference of the South African institute of computer scientists and information technologists on IT research in developing countries (SAICSIT)*, 100-106.
49. Perera, B. A. K. S., Rameezdeen, R., Chileshe, N., & Hosseini, M. R. (2014). Enhancing the effectiveness of risk management practices in Sri Lankan road construction projects: A Delphi approach. *International Journal of Construction Management*, 14(1), 1-14.
50. Sabini, L., Muzio, D. and Alderman, N. (2019), 25 years of 'sustainable projects'. What we know and what the literature says, *International Journal of Project Management*, 37, 820– 838.
51. Silvius, A. J., & Schipper, R. P. (2014). Sustainability in project management: A literature review and impact analysis. *Social Business*, 4(1), 63-96.

52. Silvius, A.J.G., & Tharp, J. [Eds.] (2013). Sustainability Integration for Effective Project Management. Hershey, PA: IGI Global Publishing
53. Silvius, G. (2017). Sustainability as a new school of thought in project management. *Journal of Cleaner Production*, 166, 1479-1493.
54. Silvius, G. (2021). The role of the project management office in sustainable project management. *Procedia Computer Science*, 181, 1066-1076.
55. Silvius, G., & Marnewick, C. (2022). Interlinking Sustainability in Organizational Strategy, Project Portfolio Management and Project Management A Conceptual Framework. *Procedia Computer Science*, 196, 938-947.
56. Stanitsas, M., Kirytopoulos, K., & Leopoulos, V. (2021). Integrating sustainability indicators into project management: The case of construction industry. *Journal of Cleaner Production*, 279, 123774.
57. Tabish, S. Z. S., & Jha, K. N. (2011). Identification and evaluation of success factors for public construction projects. *Construction management and economics*, 29(8), 809-823.
58. Taghizadeh, H., & Shokri, A. (2015). Relationship among the dimensions of knowledge management from the viewpoint of social capital based on interpretive structural modelling (a case study). *Journal of Information & Knowledge Management*, 14(03), 1550024.
59. Taghizadeh, H., & Soltani, G. (2011). The impact of business ethics on corporate social responsibility. *Ethics in science and Technology*, 5(3), 4.
60. Taylor, T. (2008). A sustainability checklist for managers of projects. *PM World Today*, 10(1), 1-8.
61. Weninger, C., & Huemann, M. (2015). Project initiation: Investment analysis for sustainable development. In *Banking, Finance, and Accounting: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (pp. 1-17). IGI Global.
62. Yong, Y. C., & Mustaffa, N. E. (2013). Critical success factors for Malaysian construction projects: an empirical assessment. *Construction Management and Economics*, 31(9), 959-978.
63. Zhang, X., Wu, Y., Shen, L., & Skitmore, M. (2014). A prototype system dynamic model for assessing the sustainability of construction projects. *International Journal of Project Management*, 32(1), 66-76.

پرتال جامع علوم انسانی