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 چكيده

در پژوهش حاضر ابتدا به معرفي پروژه طراحي فضاي شهري بابلرود و بررسي آن در اسناد فرادست موجود، بيان اهداف كلان و 

ق تحق››عنايت به اينكه يكي از مهمترين اهداف كلان هر پروژه از جمله پروژه مذكوراهداف عملياتي پروژه پرداخته، سپس با 

مقدماتي مختصر در خصوص عوامل تاثيرگذار در تحقق پذيري پروژه هاي شهري، به بررسي  مي باشد، پس از ارائه‹‹ پذيري

ست كه ضعف مديريت شهري، عدم مشاركت موانع تحقق پذيري اين پروژه پرداخته مي شود. تحقييق حاضر بر اين فرض استوار ا

روش گردآوري پذيري مردم و همچنين موانع و مشكلات حقوقي موجود، از مهمترين موانع تحقق پذيري اين پروژه مي باشد. 

ش روو همچنين ( هاي متعدد روش ميداني)با استفاده از مصاحبه و تهيه پرسشنامه، فرضيه  اين پژوهشاطلاعات جهت بررسي 

 .مي باشدكتابخانه اي )با استفاده از منابع مكتوب و الكترونيك(

 طراحي فضاي شهري، بابلرود، مديريت شهريهاي كليدي: واژه

 

 مقدمه -1

 ايرانيان از قرن ها پيش به ارزش رابطه انسان و طبيعت درون شهرها پي برده اند و همواره در شهرسازي و معماري سنتي و بومي از پتانسيل

نابع طبيعي موجود در جهت تامين شرايط آسايش فيزيكي و رواني افراد، حداكثر بهره را جسته اند. رودخانه، به عنوان يكي از عناصر ها و م

طبيعي در منظر شهري، را مي توان منبعي بالقوه دانست كه با برنامه ريزي صحيح و رعايت اصول و ضوابط طراحي شهري در طراحي كريدور و 

، به سيماي شاخص شهري، ارتقاي وضعيت زيست محيطي، رشد و توسعه اقتصاد شهري و افزايش سرزندگي در شهر  دست آنشيه فضاهاي حا

 يافت.

چرا كه وجود  ،در عين حال بايد توجه داشت كه دستيابي به اهداف فوق الذكر در گرو تحقق پذيري پروژه هاي طراحي شهري مي باشد

طراحي فضاي شهري حاشيه ››پروژه و اجرايي شدن پروژه ها را دشوار و گاهاً غير ممكن مي سازد.  موانع و مشكلات مختلف، تحقق پذيري

نيز  1، با عنايت به قرارگيري اين رودخانه به عنوان پتانسيلي طبيعي در داخل بافت شهري بابل كه در طرح تفصيلي شهر بابل‹‹رودخانه بابلرود

تاكيد شده است، از نمونه پروژه هاي طراحي شهري تهيه شده  توسط اداره كل راه و شهرسازي  به نقش گردشگري و تفريحي اراضي حاشيه آن

 مازندران مي باشد كه با توجه به موانع و مشكلات موجود هنوز به مرحله اجرا در نيامده است.

 پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به سوالات زير مي باشد:

 راحي شهري چيست؟عوامل موثر در تحقق پذيري پروژه هاي ط

                                                           

 1 تهيه شده در سال 1832 توسط مهندسين مشاور زيستا
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 هدف يا اهداف مورد نظر در پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود چيست؟

 موانع موجود در تحقق پذيري پروژهطراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود چيست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود شناخت و بررسي -2

 معرفي پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود -2-1
كيلومتر در شهرستان هاي بابل و بابلسر جاري است. اين رود در مسير  38رودخانه بابلرود بزرگترين رود در بابل مي باشد كه با طول 

رسيده و عبور آن از اين شهر تاثير چشمگيري بر اوضاع اقتصادي، اجتماعي و  قائمشهر به شهر بابل از شهرستان جنوب به شمال پس از گذشتن

وش، اسياسي شهر داشته تا جايي كه تغيير نام شهر از بارفروش به بابل نيز، بر مبناي عبور همين رود از آن بوده است.)مهندسين مشاور نقش پير

طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود كه اين مقاله به بررسي آن مي پردازد در امتداد جنوبي  (محدوده مورد مطالعه در پروژه93: 1831

اين رودخانه واقع شده است كه از نظر  نظام تقسيمات شهري در ناحيه دو و در محدوده اي بين محلات يك و پنج قرار مي گيرد و از جبهه 

د حسن خان، از جبهه شرقي با بافت مسكوني مختلط و از جبهه غربي با شهرك مسكوني شمالي با پل موزيرج، از جبهه جنوبي با پل محم

 آزادگان و باغات موجود محدود مي شود.

در بررسي طرح تفصيلي شهر بابل به عنوان مهمترين و متاخرترين طرح و مبناي توسعه بخش هاي مختلف شهر، از مهمترين پيشنهادات 

-ابر پيشنهادي، در نظر گرفته شدن بخشي از محدوده شمالي رودخانه بابلرود به عنوان مسير ويژه جهانگرديارائه شده در رابطه با شبكه مع

اد طرح را در راستاي ايج اين جنوبي رودخانه ، فرصت هاي توسعه پذيرايي و تفرجي مي باشد. بنابراين قرار گيري محدوده مورد مطالعه در امتداد

فصيلي از ديگر پيشنهادات طرح ت جگاهي در سطح شهرستان بابل و در امتداد رودخانه بابلرود ايجاد مي نمايد.يكپارچه توريستي و تفر يك شبكه

لايه اول در مجاورت رودخانه بابلرود با ماهيت فضاي سبز و  طرح، در نظر گرفتن ضي پيشنهادي محدوده مورد مطالعهدرخصوص كاربري ارا

اهاي سبز و باز و گسترش عرصه هاي فراغتي مي باشد. همچنين همجواري محدوده مورد مطالعه پارك به عنوان فرصت هايي جهت توسعه فض

با بافت مسكوني)محله آزادگان(در غرب و با بافت مختلط مسكوني در شرق و قرارگيري كاربري ورزشي تفريحي در شمال شرق محدوده را مي 

 ذار مي باشد.توان از پتانسيل هايي دانست كه در طراحي محدوده تاثير گ

 

 بررسي و سنجش وضعيت موجود محدوده مورد مطالعه -2-2
به منظوربررسي و سنجش وضعيت محدوده مورد مطالعه،   1831 ر نقش پيراوش در سالدر مطالعات صورت گرفته توسط مهندسين مشاو 

تحليل يكپارچه اي از وضعيت نظام فرم كالبدي، نظام استخوانبندي فضاهاي همگاني، نظام حركت و دسترسي، نظام كاربري زمين، نظام منظر 

فرصت ها و تهديد هاي موجود  ط قوت، نقاط ضعف،ارائه شده و نقا swotاجتماعي در محدوده مورد مطالعه به روش  شهري و نظام اقتصادي و

 در هريك ا ز اين موارد به تفصيل بررسي شده است كه در اين مجال از ذكر آن خود داري مي شود. در عين  حال، به منظور ارائه تصوير دقيق

 شهر بابل ، واقع در جبهه غربيرودخانه بابلرود-1شكل 
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 ذكراست. از نقاط قوت و پتانسيل هايقابل  برخي نكات‹‹اكنون كجا هستيم؟›› پرسش كه تري از محدوده مورد مطالعه و در پاسخ به اين 

محدوده مي توان به وجود عناصر اكولوژيكي بكر و دست نخورده، وجود پوشش گياهي خطي در لبه رودخانه، وجود ديدهاي گسترده به حواشي 

ز نقاط ضعف آن مي توان رودخانه از عرصه هاي عمومي توپوگرافيك، وجود عرصه هاي باز در حاشيه رودخانه، وجود مناظر طبيعي گسترده و ا

به اغتشاش بصري در حاشيه رودخانه، آلودگي هاي محيطي در حاشيه رودخانه، منظر نامطلوب پل موزيرج )واقع در بخش شمالي محدوده مورد 

ساكنان  مطالعه( به دليل آلودگي هاي بصري حاشيه رودخانه، عدم طراحي مناسب جهت استفاده از فضاي حاشيه رودخانه براي گردشگران و

 بافت پيرامون، عدم پيوند مناسب بين بافت پيرامون رودخانه با رودخانه بابلرود و حاشيه آن اشاره نمود.

 

 بررسي اهداف پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود -2-3

 چشم انداز پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود -2-3-1
ارائه تصوير مطلوب از آينده فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود و بر اساس ديدگاه هاي اسناد فرادست و نتايج حاصل از سنجش  به منظور

 وضعيت محدوده مورد مطالعه ، بيانيه چشم انداز به شرح ذيل توسط مهندسين مشاور تدوين شده است:

همگاني، سرزنده و فعال پيرامون بستر طبيعي و سبز رودخانه بابلرود كه از  پارك ساحل بابلرود مجموعه اي است متشكل از عرصه هاي›› 

 عناصر شاخص و تاثيرگذار بر استخوانبندي شهر بابل مي باشد و به عنوان قطب گردشگري بابل با طيف متنوعي از فعاليت هايي كه در آن جاري

وعه به واسطه ده و رونق اقتصادي را براي اين شهر به همراه دارد. اين مجماست اقشار مختلف از شهروندان و گردشگران را به سوي خود جلب نمو

ها و فعاليت هاي مرتبط با تفريح و گردشگري جهت بر آوردن نيازهاي ، طيف متنوع فضاهاي مكث و تجمع و كاربريوجود مسيرهاي پياده

 ان و افراد كم توان جسمي وابليت استفاده همگان از جمله سالمنداستفاده كنندگان از فضا در ساعات مختلف شبانه روز در حاشيه رودخانه و ق

 (6: 1832مهندسين مشاور نقش پيراوش، ‹‹)بخش هاي رودخانه دارد. ويت برجسته اي در مقايسه با ساير، هحركتي

 

 فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود  كلان وخرد پروژه طراحياهداف  -2-3-2
در روند سلسله مراتبي سامان بخشيده  يات مورد نظر چشم انداز پروژه راهاي مفهومي و كلي دانست كه كيفاهداف كلان را مي توان گزاره 

و ارائه مي دهند. بر اين اساس، اهداف كلان  در طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود را مي توان به شرح  زير بيان نمود:)مهندسين 

 (3: 1832مشاور نقش پيراوش، 

 ي و يكپارچگي مجموعه در سازمان فضايي شهر بابلپيوستگ  -

 پايداري زيست محيطي -

 كالبد و معماري هويتمند در مجموعه و بافت پيرامون -

 كارايي، خوانايي و همه شمول بودن عرصه همگاني -

 مطلوبيت در منظر طبيعي ومصنوع -

 تحقق پذيري -

در مقياسي خردتر و در عباراتي مشخص صورت مي گيرد كه تامين وضعيت دستيابي به اهداف كلان از طريق تدوين اهداف عملياتي 

مطلوب  را با دقت و وضوح بيشتري عملي مي سازد. بدين منظور اهداف عملياتي طرح يا به عبارتي راهكارهاي طراحي شهري براي دستيابي به 

 ئه نمود:اهداف كلان مورد نظر در محدوده مورد مطالعه را مي توان در نمودار زير ارا
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 اهداف كلان  وخرد پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود–2شكل

 

 بررسي تحقق پذيري پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود  -3

شهري حاشيه تحقق پذيري را مي توان به عنوان يكي از مهمترين اهداف كلان در هر پروژه طراحي شهري از جمله پروژه طراحي فضاي 

بدون تحقق پذيري پروژه ها عملاً دستيابي به هيچ  زيرا چنانكه پيشتر در بررسي اهداف كلان اين پروژه بدان اشاره شد( دانست.رودخانه بابلرود)

اهداف مورد نظر ديگر ميسر نخواهد شد. لذا قبل از بررسي موانع تحقق پذيري پروژه مذكور بطور خاص، به برخي از عوامل موثر در تحقق يك از 

 پذيري پروژه هاي طراحي شهري بطور عام اشاره مي شود:

 

 بررسي عوامل موثر در تحقق پذيري پروژه هاي شهري -3-1
چشم انداز پيش روي در پروژه هاي شهري ، مي توان به نقش عوامل متعددي از جمله مديريت  در بررسي عوامل موثردر تحقق پذيري

 شهري، مشاركت پذيري، مسائل حقوقي، مسائل اقتصادي و... اشاره نمود كه به بررسي اجمالي اين عوامل پرداخته مي شود:

 

 نقش مديريت شهري در تحقق پذيري پروژه هاي شهري -3-1-1
اما در يك تعريف كلي، نظام مديريت شهري عبارت است از سازماني گسترده  شهري تنوع مفهومي گسترده اي دارد. مديريت اصطلاح

متشكل از تمام عناصر و اجزاي رسمي و غير رسمي ذيربط و موثر در حيطه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيات شهري با هدف 

(اين شكل از مديريت شهري داراي ماهيت سازماني چند 9: 1831پايدار شهر.)سعيدي رضواني،  اداره، هدايت و كنترل توسعه همه جانبه و

 اعملكردي يعني سياست گذاري، برنامه ريزي و اجراء است و به عنوان چارچوب سازماني اداره  و توسعه شهر به سياست ها، برنامه ها و طرح ه

 )بق رشد جمعيت شهر با دسترسي به زير ساخت هاي اساسي مسكن و اشتغال است.و عملياتي مربوط مي شود كه هدف آن اطمينان از تطا

 ( بدين سان مديريت شهري در خدمت اداره شهر بوده و همچون بازوي اجرايي آن به شمار مي آيد.66: 1838، كاظميان
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بخش نيمه دولتي)شهرداري ها و...(، بخش تجارب مديريت شهري در ايران در چهار بخش دولتي)وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي و...(، 

 دراره كننده شهر داراي نقشي اساسي خصوصي و بخش مردمي مطرح است كه البته شهرداري ها به عنوان مهمترين و اصلي ترين سازمان اد

هر ون در اداره امور شبيشتر نقش كنترل  و نظارتي و بخش خصوصي تاكن در امور مديريت شهري نقش بخش دولتي امور مديريت شهري بوده و

ايران دست كم بصورت مستقيم بسيار كم رنگ بوده البته نقش  بطور مستقيم نقشي نداشته است. نقش بخش مردمي نيز در مديريت شهري

ها را شوراهاي شهر به عنوان يكي از موفقيت هاي اساسي در راه تقويت سازمان محلي و سپردن اداره امور شهرها بدست مردم و نمايندگان آن

 نبايد فراموش نمود.
 

 نقش مشاركت پذيري در تحقق پذيري پروژه هاي شهري -3-1-2
مشاركت مفهومي است كه مصاديق آن هر چند به صورت سنتي، ريشه در تاريخ شكل گيري جوامع انساني داشته و امروزه مي توان 

و بدون ترديد  يكي از عوامل تحقق پذيري هر پروژه دانست. در يك عناصر اساسي توسعه و خصوصاً توسعه انساني  مشاركت را به عنوان يكي از

تعريف كلي مشاركت عبارت است از تشريك مساعي دو جانبه در راستاي تحقق هدف يا اهداف مشترك، به نحوي كه هر دو طرف در اين شركت 

 ر اين تعريف است.به نوعي بهره مند گردند. لذا داوطلبانه بودن و ارادي بودن از عوامل اصلي نهفته د

هاي پس از اجرا بايد مد از مرحله برنامه ريزي تا ارزيابيبا توجه به اين نكته كه مشاركت يك فرايند است كه در تمام چرخه يك پروژه 

 1839ملك محمدي، ) نظر قرار گيرد، مي توان نحوه و چگونگي مشاركت مردمي در طرح هاي توسعه شهري را در موارد ذيل جمع بندي نمود:

 (13و13:

 مشاركت مردم در نياز سنجي )طرح مساله و تعريف پروژه ها( •

 مشاركت مردم  در تصميم گيري )ارائه راه حل جهت برنامه ريزي در پروژه ها( •

 مشاركت مردم در فرايند اجراي پروژه ها و نظارت بر اجراي آنها •

 ، نگهداري و بهره برداري بهينه از پروژه هامشاركت مردم در حفظ •

 مشاركت مردم در ارزيابي هاي پس از بهره برداري طرح ها و پروژه ها •

 

 نقش مسائل حقوقي در تحقق پذيري پروژه هاي شهري -3-1-3
يكي ديگر از عوامل موثر در تحقق پذيري يا عدم تحقق پذيري پروژه هاي شهري، مسائل حقوقي مي باشد كه از جمله اين عوامل مي توان 

موجود بر اساس اسناد و طرح هاي فرادست مصوب  و يا در دست تهيه )ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمين، ضوابط به ضوابط و مقررات 

ته شكالبدي موجود و...( اشاره نمود كه ميزان همخواني و هماهنگي آنها با پروژه هاي پيشنهادي شهري نقش بسزايي در تحقق پذيري پروژه ها دا

ه لحاظ حقوقي مشكلاتي را به وجودخواهد آورد. از ديگر مسائل حقوقي موثر در تحقق پذيري پروژه هاي شهري، مالكيت و گاهاً تعارضات موجود ب

اراضي واقع  در طرح ها مي باشد كه عدم وجود اطلاعات كافي در خصوص مالكيت اراضي واقع در طرح ها، وجود اراضي با مالكيت خصوصي در 

 ه پروژه هاي شهري وجود ندارد و... از مسائل حقوقي موثر در تحقق پذيري پروژه هاي شهري مي باشد.طرح ها كه امكان پيوستن آنها ب

 

 نقش مسائل اقتصادي در تحقق پذيري پروژه هاي شهري -3-1-4
 ام چرخهباشد كه در تمپروژه هاي شهري مسائل اقتصادي ميقطعاً يكي از عوامل مهم تاثيرگذار در تحقق پذيري يا عدم تحقق پذيري 

دست يافتن به راه حل هايي جهت  پروژه از مرحله برنامه ريزي، طراحي، اجرا و ارزيابي هاي پس از بهره برداري مطرحمي باشد و جستجو و

 اقتصادي شدن پروژه در هريك از مراحل مذكور، قطعاً گامي مهم در جهت اجرايي و عملي شدن پروژه ها خواهد بود.
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 پذيري پروژه طراحي فضاي شهري بابلرود بررسي موانع تحقق -3-2
 ،شد بيان و همچنين عوامل موثر در تحقق پذيري پروژه هاي شهري وژه طراحي فضاي شهري بابلرودپيشتر در خصوص پر با توجه به آنچه

 مذكور را مي توان در موارد ذيل پيگيري نمود:عدم تحقق پذيري پروژه علل 

 

 عدم مشاركت پذيري مردم-3-2-1
عنايت به اينكه مشاركت در طرح هاي عمراني و توسعه شهري شكل هاي مختلفي داشته و با توجه به نوعيت پروژه موضوع بحث، با 

) مشاركت مردم در نياز سنجي، تصميم گيري، فرايند اجراي  2-1-8مشاركت مردم در اين پروژه را مي توان در تمامي موارد مطروحه در بخش 

 ن به صورت پذيرش تغييرات حاصل از پيشنهادات طرح دانست.پروزه ها و...( و همچني

بر اين اساس و به منظور بررسي موضوع مشاركت در طرح حاضر، پرسشنامه اي تنظيم و در بين ساكنان و فعالان محدوده پر شد و پس 

قرار گرفت. نتايج برداشت نشان مي دهد  از سوال در مورد مسائل و مشكلات موجود در محدوده، نظر آنها در مورد موضوع مشاركت مورد پرسش

كه بخشي از جامعۀ نمونه تمايلي به مشاركت در بهبود وضعيت كالبدي حاشيه رودخانه بابلرود نداشته اند و بخش ديگر كه تمايل خود را به 

ن نكته  است كه عدم توجه به ساز و مشاركت اعلام نموده اند، در مورد نحوۀ مشاركت و چگونگي آن پاسخي نداشته اند. نتيجۀ حاصله گوياي اي

كارهاي جلب مشاركت مردم يكي از دلايل عدم مشاركت پذيري مردم در اين پروژه مي باشد. در يك بررسي كلي از راهكارهاي جلب مشاركت 

نهايت تحقق پذيري آن مي تواند مردم مي توان به موارد زير اشاره نمود كه توجه به آنها  قطعاً در جلب مشاركت پذيري مردم در اين پروژه و در 

 نقش مهمي را ايفا نمايد:

تغيير نگرش مسئولان نسبت به موضوع مشاركت )توجه به نقش مردم به عنوان يكي از اركان مهم در تصميم گيري و اجراي طرح  •

 هاي توسعه شهري(

سازي و نهادينه كردن مشاركت در  ارتقا سطح آگاهي مردم در خصوص موضوع مشاركت )آگاهي بخشي و تبليغ در راستاي فرهنگ •

اذهان مردم از طريق فعاليت هاي آموزشي و ترويجي از جمله برنامه هاي تلويزيوني و راديويي به ويژه با تاكيد بر شبكه هاي محلي، 

 استفاده از تابلوهاي ترويجي, فيلم هاي آموزشي و...(

 عرصه هاي مشاركت و نحوه و چگونگي مشاركت براي مردم شفاف سازي زمينه هاي جلب مشاركت )از طريق مشخص نمودن دقيق •

 

 ضعف مديريت شهري-3-2-2
خصوص نظام مديريت شهري بيان شد، سيستم مديريت شهري در شهر بابل نيز همچون اكثر نقاط  1-1-8با توجه به آنچه در  بخش 

ي تنها در آن بخش از توسعه شهري كه منافع مالي قابل شهري ايران تا به امروز در بخش دولتي و نيمه دولتي فعال بوده و در بخش خصوص

 بازگشت است فعاليت نموده است. 

در خصوص پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود، در حال حاضر اداره كل راه و شهرسازي مازندران به عنوان كارفرماي پروژه، 

ارد و با توجه به نوع طرح، شهرداري بابل به عنوان مهمترين سازمان در زمينه مديريت مستقيم انجام مطالعات و طراحي پروژه را بر عهده د

ه، رت گرفتبراساس مطالعات ميداني صو عهده دارد.، عمليات اجرايي اين پروژه را برمديريت برنامه ريزي شهري و فعاليت هاي عمراني و اجرايي

شده در خصوص نقش بخش مردمي در مديريت شهري نشانگر اين نكته است كه نه نهاد هاي دولتي و نه خود مردم نتايج پرسشنامه هاي پر

اعتقادي به نقش مردم در مديريت اين پروژه بطور خاص و در توسعه شهري بطور عام نداشته اند. بنابراين حذف بخش مردمي به عنوان يكي از 

مي توان از موارد ضعف مديريت شهري در اين پروژه دانست كه توجه و استفاده ازآن در سيستم  آيتم هاي مهم در نظام مديريت شهري را

هاي مشاركت مردم در توسعه مديريت شهري قطعاً نقش بسزايي در تسريع تحقق پذيري پروژه خواهد داشت. با توجه به اينكه يكي از زمينه 

لذا توجه به راهكارهاي ارائه شده در بخش مشاركت پذيري، در اين حوزه نيز مي  نقش مشاركتي مردم در مديريت پروژه ها مي باشد شهري،

 تواند مفيد واقع شود.

 

 موانع حقوقي موجود-3-2-3
بدان اشاره شد ضوابط و مقررات موجود و اسناد فرادست در خصوص نحوۀ استفاده از زمين، ضوابط كالبدي  8-1-8همانگونه كه در بخش 

و... از مسائل حقوقي قابل توجه در پروژه هاي طراحي شهري مي باشد. بر اين اساس در طرح تفصيلي مصوب شهر بابل  موجود، حرايم موجود
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براي محددوده مورد مطالعه نقش تفريحي گردشگري در نظر گرفته شده و در ضوابط مربوط به نحوۀ استفاده از زمين، از عملكردهاي مجاز در 

ناحيه اي و شهري اشاره نمود كه با اهداف مورد نظر در پروژه طراحي مذكور سازگار و -ارك هاي محله ايمنطقه مي توان به فضاي سبز، پ

د ومنطبق مي باشد. اما از مهمترين موانع حقوقي موجود در اين پروژه مي توان به ضوابط و محدوديت هاي ايجاد شده توسط حريم رودخانه بابلر

ستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مربوطه در خصوص مالكيت اراضي واقع در حريم، تحقق پذيري و اجراي اشاره نمود كه وجود اختلافاتي بين د

 طرح را به تعويق انداخته است.

اراضي واقع در بحث مالكيت اراضي واقع در پروژه ها  را مي توان يكي ديگر از موانع حقوقي موجود در پروژه ها دانست. در اين پروژه، 

شده و تحت مالكيت شهرداري قرار  شيه رود كه تحت مالكيت اداره كل راه و شهرسازي و نيروي انتظامي بوده، آزاد سازيبخش شمال شرقي حا

گرفته كه اين آزاد سازي از اين جهت كه مي تواند در طراحي حاشيه رود قابليت هاي طراحي و انعطاف پذيري طرح را افزايش دهد پراهميت 

را دشوار و يا غير ممكن نموده است، از ديگر  شيه رود كه پيوستن آنها به پروژهاراضي واقع در بخش هاي ديگر حامي باشد. اما مالكيت خصوصي 

 موانع حقوقي در تحقق پذيري پروژه طراحي فضاي شهري مذكور مي باشد.

 

 نتيجه گيري -4

. از اهداف اصلي در هر پروژه اي مطرح مي باشدهمواره به عنوان يكي  ‹‹تحقق پذيري››بحث  در بررسي اهداف پروژه هاي طراحي شهري

در موارد متعددي باعث شده بسياري از پروژه ها در مرحله برنامه ريزي و طراحي باقي مانده و تحقق پذيري آن را غير زيرا وجود موانع مختلف 

ري كه بدليل موانع موجود هنوز به مرحله اجرا . در طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود به عنوان يك نمونه از پروژه هاي شهشودممكن 

ف مديريت ضع در نيامده، در يك جمع بندي كلي بر اساس نتايج حاصله از بررسي هاي ميداني صورت گرفته مي توان اينگونه استنباط نمود كه

مي باشد كه با  قق پذيري اين پروژهترين دلايل عدم تحشهري، عدم مشاركت پذيري مردم و همچنين موانع و مشكلات حقوقي موجود، از مهم

در هر مورد سعي در دست يافتن به راهكارهايي جهت از ميان برداشتن اين موانع شده است. در نهايت، نتيجه حاصله اينكه بررسي اين دلايل 

مينه شفاف سازي ز شاركت وتوجه به نقش مردم در مديريت وتغيير نگرش مسئولان در اين زمينه، ارتقاء سطح آگاهي مردم نسبت به موضوع م

 هاي جلب مشاركت مردم و... مي تواند كمك شاياني به محقق شدن اين پروژه نمايد.
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